

UCHWAŁA NR 328 / 7837 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 marca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 295/7149/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Wdrożenie nowych usług szkoleniowo-doradczych dla MŚP poprzez przebudowę i modernizację budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu realizowanego w ramach działania 1.2 pn. „Instytucje otoczenia biznesu” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 o numerze WND-RPPK.01.02.00-18-018/10 pn. „Wdrożenie nowych usług szkoleniowo-doradczych dla MŚP poprzez przebudowę i modernizację budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie”.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I Stanowiska, o którym mowa w §1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Cytel

Załącznik do Uchwały Nr 328 / 7837 / 14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 11 marca 2014 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu o numerze WND-RPPK.01.02.00-18-018/10 pn. „Wdrożenie nowych usług szkoleniowo-doradczych dla MŚP poprzez przebudowę i modernizację budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie” realizowanego w ramach działania 1.2 pn. „Instytucje otoczenia biznesu” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I Warunkowo wyrazić zgodę na zmianę harmonogramu realizacji projektu z ustaleniem dat:

- rozpoczęcia realizacji projektu **30.09.2014 r.,**
- zakończenia rzeczowej realizacji projektu **31.10.2015 r.,**
- zakończenia finansowej realizacji projektu **15.11.2015 r.,**

z zastrzeżeniem, iż akceptacja powyższych terminów uzależniona jest od złożenia przez Beneficjenta kompletu dokumentów niezbędnych do poddania projektu ponownej ocenie merytorycznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia **30 czerwca 2014 r.**

albo

WARIANT II Rozwiązać umowę o dofinansowanie nr UDA-RPPK.01.02.00-18-018/10-00 z dnia 30 grudnia 2010 r. za wypowiedzeniem, na podstawie §16 ust.1 pkt.1 tejże umowy

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Witył