

UCHWAŁA NR 328 / 7840 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „ePRz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji” z dnia 27 stycznia 2014r. zawartej z Politechniką Rzeszowską.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1) i art. 28 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę zakresu rzeczowego i finansowego indywidualnego projektu kluczowego Politechniki Rzeszowskiej pn. „ePRz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji” objętego umową dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego z dnia 27 stycznia 2014r.

§ 2

Zmiana wymaga aneksu do umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl



UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego projekt Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, pn. „ePRz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji” został umieszczony na liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Umowa dotycząca przygotowania ww. projektu kluczowego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 (zwana dalej: pre-umową) została podpisana 27 stycznia br.

W dniu 31 stycznia br. złożony został wniosek o dofinansowanie ww. projektu – nr RPPK.03.01.00-18-001/14. Wniosek jest w trakcie oceny formalnej.

W dniu 26 lutego br. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z prośbą o zmianę pre-umowy w odniesieniu do zakresu rzeczowego ww. projektu kluczowego. Wnioskowana zmiana wynika z przeprowadzenia przez Wnioskodawcę analiz na etapie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz ponownej analizy zapisów znajdujących się w pre- umowie dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego projektu (zał. nr 2 do pre-umowy) oraz harmonogramu jego przygotowania (zał. nr 3 do pre-umowy) pod kątem aktualnych potrzeb Wnioskodawcy. W wyniku tej analizy konieczne stało się uaktualnienie pre-umowy.

Wnioskodawca w swoim wystąpieniu wskazuje, iż zakres rzeczowy zaproponowany w piśmie z dnia 26 lutego br. jest dostosowany do stanu faktycznego, a w konsekwencji wymagana jest korekta podpisanej 27 stycznia br. pre-umowy.

Proponowane zmiany odnoszą się do:

- a) zaktualizowania harmonogramu realizacji projektu (z 01.09.2013 r. - 31.12.2015 r. na 02.2014 r. - 09.2015 r.), a także dat opracowania dokumentacji,
- b) zaktualizowania etapów realizacji projektu (usunięcie etapów przygotowawczych dotyczących analiz strategicznych, analiz potrzeb użytkowników oraz wyboru rozwiązań sprzętowych i programowych),
- c) uszczegółowienia i pogrupowania zakupywanej infrastruktury teleinformatycznej w zakresie rzeczowym i budżecie projektu,
- d) rezygnacji z realizacji części e-usług przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i zlecenie całości realizacji zakresu rzeczowego projektu wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu,

- e) zmiany budżetu projektu w zakresie usunięcia zadania dotyczącego wynagrodzenia pracowników Politechniki Rzeszowskiej na łączną kwotę 756 756,00 zł i przeniesienie przedmiotowej kwoty do wydatków związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania,
- f) wskaźników produktu i rezultatu:
- usunięcia wskaźników dotyczących tworzenia nowych miejsc pracy, a także wskaźnika P.11.1.1 *Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych*,
 - dodania wskaźników produktu obrazujących uruchomienie e-usług na poszczególnych poziomach dojrzałości: informacji, interakcji, dwustronnej interakcji i transakcji,
 - zmiany wartości wskaźnika RR.13.3.3 *Liczba usług publicznych dostarczonych on-line*,
 - zmiany źródła pozyskania informacji dla wskaźników RP.11.1.1 *Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w jednostkach publicznych* oraz RP.11.1.9 *Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów*;
- g) zmiany źródeł finansowania projektu poprzez rozbiecie kwoty 1 500 000 zł środków własnych na kwoty: 600 000 zł środków finansowych Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz 900 000 zł dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Charakter proponowanych zmian nie wpływa na osiągnięcie przewidywanych w projekcie celów. Powyższe zmiany nie powodują także zmiany wartości całkowitej projektu oraz dofinansowania ze środków EFRR.

W związku z przedstawioną przez Wnioskodawcę propozycją zmian zakresu rzeczowego oraz montażu finansowego Departament Rozwoju Regionalnego pismem z dnia 5 marca br. znak: RR-I.432.29.2013.PO, potwierdził, iż projekt spełnia kryteria, które decydowały o umieszczeniu przedsięwzięcia na liście projektów kluczowych.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

