

UCHWAŁA Nr 365 / 8731 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu wejścia w życie umowy nr UDA-RPPK.03.01.00-18-030/10 zawartej z Gminą Miasto Rzeszów o dofinansowanie projektu pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zmianę terminu wejścia w życie umowy nr UDA-RPPK.03.01.00-18-030/10 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II”, realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów.
2. Termin, o którym mowa w punkcie 1, zostaje określony do dnia 18 listopada 2014r. tj. daty dostarczenia do tut. Urzędu uprawomocnionego zgłoszenia robót budowlanych.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Cytel

Załącznik nr 1 do uchwały nr 365/8731/14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 1 lipca 2014r.

UZASADNIENIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „**Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan - Etap II**” nr RPPK.03.01.00-18-030/10 został złożony przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach ogłoszonego w trybie preselekcji w 2009 r. naboru wniosków w ramach osi 3 Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013.

W dniu 29 grudnia 2010r. z Beneficjentem została podpisana umowa warunkowa o dofinansowanie ww. projektu.

Na dzień zawarcia umowy całkowita wartość projektu wynosiła **18 038 913,00zł**, w tym:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – | 18 038 913,00 zł , |
| 2) dofinansowanie ze środków EFRR – | 15 333 076,05 zł , |
| 3) wkład Beneficjenta – | 2 705 836,95 zł . |

Zgodnie z zapisami zawartymi w § 21 ust. 1 ww. umowy o dofinansowanie wchodzi ona w życie z dniem dostarczenia przez Beneficjenta wszystkich nw. dokumentów:

- pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wykonywania planowanej działalności w telekomunikacji przez jst,
- zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usług bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż rynkowa,
- wpisu do rejestru jst wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej,
- decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wydanej przez Wojewodę Podkarpackiego,
- pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego

oraz po otrzymaniu przez Instytucję Zarządzającą decyzji Komisji Europejskiej akceptującej notyfikowany środek pomocowy.

W dniu 16 kwietnia 2013 r. Komisja Europejska, w wyniku dokonanej oceny Decyzją Wykonawczą (Case SA.34665(2012/N) – *Regional broadband Network in the Rzeszow area - Poland*) stwierdziła, iż nie wnosi zastrzeżeń do przyznanego środka pomocy, uznając, że wsparcie dla ww. projektu Gminy Miasto Rzeszów nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust.1 TFUE.

Uchwałą Zarządu nr 252/6128/13 z dnia 23 lipca 2013r. dokonana została zmiana warunków wejścia w życie umowy o dofinansowanie poprzez określenie obowiązku dostarczenia:

- a) pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wykonywania planowanej działalności w telekomunikacji przez jst,
- b) zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usług bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż rynkowa,
- c) wpisu do rejestru jst wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej,
- d) zgłoszenia robót budowlanych / pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ (dot. Gminy Miasta Rzeszów),

oraz otrzymaniu przez Instytucję Zarządzającą decyzji Komisji Europejskiej akceptującej notyfikowany środek pomocowy (dot. Gminy Miasta Rzeszów).

Na dzień 15 listopada 2013 r. Gmina Miasto Rzeszów dostarczyła dokumenty wymienione w pkt. od a do c, w tym decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 sierpnia 2013r., nr DDRT-WUD-6172-17/12(24) umarzającą w całości postępowanie administracyjne dot. zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usług bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż rynkowa, bowiem w oparciu o opisany stan faktyczny, bezpłatna usługa dostępu do Internetu nie wymaga uzyskania zgody UKE, o której mowa w art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.).

Ostatnim warunkiem wejścia w życie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu jest dostarczenie przez Beneficjenta prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę właściwego organu. Ww. projekt realizowany jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i uzyskanie ww. dokumentów planowane było w maju 2014 r.

Uchwałą nr 295/7139/13 z dnia 26 listopada 2013r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę złożoność i czasokres oczekiwania (około 2 lata) na istotne dla projektu rozstrzygnięcia oraz decyzje, na których termin Wnioskodawca nie miał wpływu (pracochłonne i długotrwałe procedury notyfikacyjne w Komisji Europejskiej, a także długotrwałe procedury związane z uzyskaniem ww. decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej), wyraził zgodę na wnioskowane przez Gminę Miasto Rzeszów nowe terminy zakończenia realizacji projektu tj.:

- 1) zakończenie rzeczowe realizacji projektu – do 30 czerwca 2015r.
- 2) zakończenie finansowe realizacji projektu – do 30 lipca 2015r.
- 3) przedstawienie wniosku o płatność końcową – do 14 sierpnia 2015r.

Pismem z dnia 10 czerwca 2014r. znak: FP-M.042.21.1.2014 Gmina Miasto Rzeszów zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu dostarczenia uprawomocnionego zgłoszenia robót budowlanych dla przedmiotowego projektu. Prośbę swą Beneficjent argumentował oczekiwaniem na pozytywny wynik prowadzonej w roku 2013 i w 2014 kontroli Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie zgodności funkcjonowania sieci ResMAN z wydaną Decyzją Prezesa UKE w tej sprawie. Podniósł również fakt, iż projekt jest wysoce skomplikowany technicznie i w celu zapewnienia najlepszego efektu w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do maja 2014r. trwały uzgodnienia formalno-techniczne w zakresie dokumentacji przetargowej. Wnioskodawca poinformował, że dnia 6 czerwca br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zakresu rzeczowego projektu (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”), podając jednocześnie, że planowany termin uzyskania prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych to 17 listopada 2014r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę złożoność i czasokres oczekiwania na istotne dla projektu rozstrzygnięcia i decyzje oraz wysoce skomplikowany technicznie zakres rzeczowy projektu, wyraził zgodę na zmianę wnioskowanego terminu dostarczenia do Urzędu uprawomocnionego zgłoszenia robót budowlanych do dnia 18 listopada 2014r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ogiński