

UCHWAŁA Nr 387 / 9205 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia wzoru aneksu do umowy o świadczenie usługi audytu zewnętrznego projektu „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”.

Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się treść wzoru aneksu do umowy o świadczenie usługi audytu zewnętrznego projektu „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

Załącznik do uchwały Nr 387 / 9205 / 14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Aneks
do Umowy nr OR-IV.273.2.16.2014 z dnia 14.04.2014 o świadczenie usługi audytu
zewnętrznego (zwanej dalej „Umową”)

zawarty w dniu ... roku w Rzeszowie, pomiędzy:

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
w osobach:

1.
2.

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

4 Pi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 03-924 Warszawa, ul. Niekańska 27 lok. 5, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 000007465 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr REGON 017171961, nr NIP1132282349, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 50 000,00 zł reprezentowaną przez:

1.
2.

zwaną dalej „**Wykonawcą**”

Preambuła

W związku z tym, że:

1. Zamawiający zamierza wydłużyć termin realizacji umowy zawartej z Asseco Poland SA na budowę Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – zwanej dalej Umową, przesuwając odpowiednio w czasie produkcyjne uruchomienie PSIM
2. Należyte wykonanie części przedmiotu Umowy wymaga współpracy Wykonawcy z Asseco Poland SA będącą Generalnym Wykonawcą Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM),
3. Przed produkcyjnym uruchomieniem PSIM Zamawiający zamierza wyłonić w oparciu o zamówienia publiczne podmiot zwany Administratorem odpowiedzialny za utrzymanie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), będące częścią PSIM. W dniu produkcyjnego uruchomienia PSIM (w tym RCIM) Administrator musi przejąć utrzymanie RCIM.
4. Zamawiający wszczął w odpowiednim terminie dla zapewnienia realizacji założeń wskazanych w punkcie 3 powyżej, postępowanie przetargowe prowadzone pod nazwą „Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) – pełnienie funkcji Administratora RCIM”, pod numerem OR-IV.272.2.29.2014,

5. Postępowanie, o którym mowa powyżej w punkcie 4 zostało unieważnione z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego – wartość każdej z niepodlegających odrzuceniu ofert przekraczała wartość przedmiotu zamówienia oszacowaną przez Zamawiającego,
6. Zamawiający niezwłocznie podjął działania mające na celu wszczęcie nowego postępowania na wybór Administratora RCIM, co jednak wiąże się z opóźnieniem terminu realizacji Umowy jak również umowy z Wykonawcą oraz przesunięciem w czasie części niezbędnych do wykonania prac po stronie Wykonawcy.
7. Z perspektywy realizacji poszczególnych zadań i wywiązywania się z nałożonych obowiązków, Przyczyna, o której mowa w punkcie 5 i 6 powyżej leży po stronie Zamawiającego, choć nie jest przez niego zawiniona.
8. W wyniku zmiany Harmonogramu Wdrożenia Projektu PSIM przez Generalnego Wykonawcę wykonanie testów bezpieczeństwa realizowanych przez Wykonawcę nie jest możliwe w terminach przewidzianych umową z dnia 14.04.2014. Przeprowadzenie testów wymaga zmiany terminu realizacji Umowy oraz poszczególnych etapów.

strony, na podstawie art. 144 p.z.p. oraz § 14 ust. 2 punkt 3 i 10 umowy, zawarły aneks o następującej treści.

§ 1

1. Termin realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy ulega zmianie z 29.08.2014 na 26.09.2014.
2. Zmianie ulega Załącznik nr 7 - Harmonogram realizacji Audytu Zewnętrznego i przyjmuje treść jak w Tabela 1 poniżej.

Tabela 1 Harmonogram realizacji Audytu Zewnętrznego

Nr etapu	Nazwa i zakres Audytu zewnętrznego	Termin realizacji Etapu technicznego	
		Data rozpoczęcia	Data Zakończenia ¹
ET 1	Audyt częściowy organizacyjno – finansowo – zarządczy	W dniu podpisania Umowy.	16.05.2014 r., lub 40 dni roboczych od daty podpisania umowy, w przypadku kiedy od daty podpisania umowy do 16.05.2014 r. jest mniej niż 40 dni roboczych.
ET 2	Audyt bezpieczeństwa - iteracja pierwsza	W dniu podpisania Umowy.	14 dni roboczych od rozpoczęcia pierwszej iteracji Testów bezpieczeństwa. Zadanie będzie wykonane nie później niż do 26.09.2014 r.
ET 3	Audyt bezpieczeństwa – iteracja druga	W dniu podpisania Umowy.	10 dni roboczych od rozpoczęcia drugiej iteracji Testów bezpieczeństwa. Zadanie będzie wykonane nie później niż do 26.09.2014 r.
ET 4	Audyt organizacyjno– finansowo – zarządczy na	16.05.2014 r. lub 40 dni roboczych od daty	26.09.2014 r.

¹ Z uwzględnieniem procedury obioru o której mowa w Umowie



	koniec projektu	podpisania umowy, w przypadku kiedy od daty podpisania umowy do 16.05.2014 r. jest mniej niż 40 dni roboczych.	
--	-----------------	--	--

§ 2

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Niniejszy aneks został sporządzony w 4 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.
3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania go przez ostatnią ze Stron Umowy.

**Za
Zamawiającego**

data:

pieczętki i podpisy:

**Za
Wykonawcę**

data:

pieczętki i podpisy:

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar