

UCHWAŁA Nr 415 / 9794 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu finansowego w projekcie realizowanym przez Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę zakresu finansowego w projekcie nr RPPK.02.01.00-18-142/10, pn. *„Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową”*, polegającą na przeznaczeniu oszczędności w wysokości 1 040 000,00 zł, powstałych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pn. *Przebudowa istniejących budynków hangarów H2 i H3 w zakresie ich ogrzewania na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”* na realizację zamówienia pn. *„Zakup urządzeń”*.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową” (nr RPPK.02.01.00-18-142/10) realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj przez Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. został zakontraktowany w dniu 28 grudnia 2010 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.);

- całkowita wartość projektu wynosi 55 461 708,33 zł,
- dofinansowanie wynosi 33 191 999,01 (w tym 4 503 478,11 zł środki z budżetu Państwa i 28 688 520,90 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
- pierwszy wydatek kwalifikowany w projekcie został poniesiony 30 września 2010 r., zaś planowana data złożenia wniosku o płatność końcową to 30 kwietnia 2015.

Do chwili obecnej Beneficjent otrzymał w ramach ww. projektu łączne dofinansowanie w kwocie 29 062 624,11 zł.

Pierwotnie zakresem rzeczowym przedmiotowy projekt obejmował budowę dwóch hangarów, płyty postojowej, budynku zaplecza socjalno-administracyjnego oraz dróg dojazdowych łączących m.in. hangary z drogą patrolową. Jednakże w lutym br. Beneficjent zwrócił się z prośbą o rozszerzenie zakresu rzeczowego w zakresie budowy systemu ogrzewania i wentylacji hangarów oraz zakupu niezbędnych urządzeń (tj. holownika do przepychania samolotów, dyszli do holowania samolotów i podnośnika samojezdnego). Z podanego przez Beneficjenta uzasadnienia wynikało, iż ze względu na pierwotne zapisy dokumentacji projektowej, które nie przewidywały możliwości ogrzewania hangarów, czynności związane z prowadzeniem bieżących napraw i konserwacji nie mogą być prowadzone przez cały rok. Rozszerzenie zakresu rzeczowego polegające na budowie systemu ogrzewania i wentylacji zapewni zatem pracownikom odpowiednie warunki pracy, co umożliwi prowadzenie planowanych prac obsługowo remontowych w hangarach przez cały rok. Rozszerzenie zakresu rzeczowego wg Beneficjenta umożliwić ma również zwiększenie potencjału lotniska i tym samym zachęcić nowych przewoźników do korzystania z usług Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., w konsekwencji możliwy będzie dalszy wzrost operacji lotniczych i zwiększenie liczby pasażerów.

Łączna oszacowana przez Beneficjenta wartość netto rozszerzenia zakresu rzeczowego wynosiła 4 000 000,00 zł (w tym przewidywane koszty robót budowlano – montażowych w hangarach H2 i H3 w zakresie ich ogrzewania i wentylacji - 3 140 000,00 zł i koszt urządzeń - 860 000,00 zł). Zaproponowane przez Beneficjenta ww. zmiany, zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 334/8044/14 z dnia 8 kwietnia br. były przedmiotem ponownej oceny projektu. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonej przez komisję konkursową (w terminie od 29 lipca 2014 r. do 27 sierpnia 2014 r.) ponownej oceny, projekt uzyskał 53,34 punktów (na 100 punktów

możliwych). W stosunku do oceny pierwotnej liczba uzyskanych punktów wzrosła o 20,01.

Biorąc pod uwagę pozytywny wynik ponownej oceny merytorycznej Zarząd Województwa Uchwałą nr 392/9306/14 z dnia 9 września br. wyraził zgodę na zmianę zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotowego projektu.

Pismem z dnia 21 października br., znak PLRz-J/ZRZ-5500-10-45-94/14 Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. poinformował, iż na realizację zamówienia pn. *Przebudowa istniejących budynków hangarów H2 i H3 w zakresie ich ogrzewania na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”* wybrana została najkorzystniejsza oferta, zaś umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana do 30 października br. Wartość netto wybranej oferty wynosi 1 949 733,00 zł, przy czym kwota pierwotnie założona w projekcie na ten cel wynosiła 3 140 000,00 zł. Rozstrzygnięty przetarg generuje zatem oszczędności w wysokości 1 190 267,00 zł.

Jednocześnie Beneficjent poinformował, iż z kolei po otwarciu ofert dotyczących zamówienia pn. *Zakup urządzeń*, oferty Wykonawców na samojezdny holownik samolotowy przekroczyły szacowaną wartość netto zamówienia od ok. 400 000,00 zł do 610 000,00 zł, natomiast na podnośnik samojezdny od ok. 240 000,00 zł do 430 000,00 zł. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta wyższa wartość ww. sprzętu, wynika zarówno ze wzrostu cen tych urządzeń na rynkach światowych, jak i z niekorzystnej zmiany kursu walut.

Mając na uwadze wynik rozstrzygniętego już przetargu na roboty budowlane jak i otwarcie ofert w postępowaniu dot. *Zakupu urządzeń*, Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie oszczędności poprzetargowych (tj. kwoty 1 190 267,00 zł) wygenerowanych w ramach zamówienia pn. *„Przebudowa istniejących budynków hangarów H2 i H3 w zakresie ich ogrzewania ...”* na realizację zamówienia pn. *„Zakup urządzeń”*.

W związku z tym, iż łączna wartość najdroższych ofert samojezdnego holownika samolotowego i podnośnika samojezdnego została przekroczona o 1 040 000,00 zł w stosunku do szacowanej wartości zamówienia, nie ma konieczności przesuwania na realizację zamówienia pn. *„Zakup urządzeń”* całej kwoty oszczędności poprzetargowych tj. 1 190 267,00 zł.

Biorąc pod uwagę znaczenie przedmiotowego projektu dla rozwoju społeczno – gospodarczego Województwa Podkarpackiego oraz uwzględniając, iż Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. jest obecnie jedynym Beneficjentem realizującym projekty w ramach działania 2.1 schemat F - Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka (drugi Beneficjent Wojewoda Podkarpacki zrealizował projekt), Zarząd Województwa wyraża zgodę na przeznaczenie powstałych oszczędności poprzetargowych w wysokości 1 040 000,00 zł na realizację zamówienia pn. *„Zakup urządzeń”*.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl