

UCHWAŁA Nr 418 / 9844 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu realizowanego w ramach działania 1.3 pn. „Regionalny system innowacji” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 o numerze WND-RPPK.01.03.00-18-043/13 pn. „Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin”.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr I Stanowiska, o którym mowa w §1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik do Uchwały Nr 418/9844/14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 10 listopada 2014 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu o numerze WND-RPPK.01.03.00-18-043/13 pn. „Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin” realizowanego w ramach działania 1.3 pn. „Regionalny system innowacji” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I Wyrazić zgodę na zmianę terminów realizacji projektu nr WND-RPPK.01.03.00-18-043/13 i ustalenie następującego harmonogramu rzeczowo-finansowego:

- rozpoczęcie realizacji Projektu **13 sierpnia 2014 r.,**
- zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: **31 lipca 2015 r.,**
- zakończenie finansowe realizacji Projektu: **20 sierpnia 2015 r.**

albo

WARIANT II Nie wyrazić zgody na wnioskowaną przez Centrum Pralnicze EKO-STYL Sp. z o.o. zmianę terminów realizacji projektu pn. „Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin”.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl