

UCHWAŁA Nr 421 / 9896 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 listopada 2014 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia finansowego projektu
pt. „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305 R Smolnik -
Zatwarnica w km 5+470 - 12+450, odcinkami” zrealizowanego przez Powiat
Bieszczadzki w ramach działania 2.1 *Infrastruktura komunikacyjna* schemat B
Drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 596 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektu oraz uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach działania 2.1 *Infrastruktura komunikacyjna* schemat B *Drogi powiatowe* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia finansowego projektu do dnia 3 września 2014 r.

§ 2

Zgodnie z „Podręcznikiem kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” zobowiązuje się Beneficjenta do zwrotu kary umownej z chwilą jej odzyskania po podziale funduszy masy upadłościowej.

§ 3

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

UZASADNIENIE

Z uwagi na przedłużający się termin rozstrzygnięcia sporu sądowego z powództwa PIAST Spółka z o.o. w upadłości układowej z Krakowa przeciwko Powiatowi Bieszczadzkemu (realizującemu projekt pn. „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305 R Smolnik - Zatwarnica w km 5+470 - 12+450, odcinkami”) dotyczącego wypłaty kwoty 819 801,52 zł, Zarząd Województwa Podkarpackiego, w celu umożliwienia sprawnego wydatkowania środków *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013* wyraził zgodę - Uchwałą nr 256/6236/13 z dnia 6 sierpnia 2013 r. - na wydłużenie terminu zakończenia finansowego ww. projektu, pod warunkiem, że Powiat Bieszczadzki na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego zwróci stronie będącej z nim w sporze sądowym naliczoną karę umowną potrąconą z faktury nr FVS 006/03/12/12/MD, z zastrzeżeniem, iż:

1. zwrot kary (czyli zapłata całości lub części faktury), musi nastąpić nie później niż 29 sierpnia 2014 r., a złożenie przez Powiat Bieszczadzki wniosku o płatność rozliczającego w całości lub w części fakturę nr FVS 006/03/12/12/MD nie później niż do 30 września 2014 r.
2. w przypadku dokonania przez Powiat Bieszczadzki zwrotu kary umownej, o której mowa powyżej i spełnienia warunku określonego w punkcie 1, zostanie sporządzony aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin zakończenia finansowego projektu celem przekazania Powiatowi Bieszczadzkemu dofinansowania z tytułu zwróconej kary umownej pod warunkiem dostępności środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach limitu środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów o dofinansowanie.

Na mocy cytowanej uchwały, równowartość dofinansowania z EFRR w wysokości 572 221,46 zł (odpowiadająca spornej kwocie 819 801,52 zł), została uwolniona do alokacji.

Powiat Bieszczadzki pismem KD.273.5.2012.2013.2014 z dnia 6 marca 2014 r. przesłał do Instytucji Zarządzającej kserokopię wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 5 grudnia 2013 r. z klauzulą prawomocności odnoszącą się do jego niezaskarżalnej części dotyczącej kwoty 389 509,42 zł.

Wspomniany wyżej wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie stworzył możliwość zawarcia przez Instytucję Zarządzającą w dniu 30 maja 2014 roku aneksu nr 6 do umowy o dofinansowanie, w którym wydłużono termin zakończenia finansowego projektu z 29 marca 2013 r. do 17 stycznia 2014 r., dzięki czemu możliwe stało się

wypłacenie beneficjentowi dofinansowania z EFRR w kwocie 271 877,57 zł, tj. 69,79 % z kwoty 389 509,42 zł z tytułu zwróconej kary umownej (w części niezaskarżalnej). Jednocześnie, w cytowanym wyżej piśmie z dnia 6 marca 2014 r. podana została informacja o wniesieniu przez Powiat Bieszczadzki apelacji do Sądu Apelacyjnego w Krakowie od powyższego wyroku (w stosunku do kwoty 430 292,10 zł.)

W dniu 27 sierpnia 2014 r. przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie zapadł wyrok w ww. sprawie niekorzystny dla Powiatu Bieszczadzkiego, o czym tut. Urząd został powiadomiony pisemnie w dniu 1 września 2014 r. Jednocześnie, Powiat Bieszczadzki dokonał zwrotu pozostałej części kary umownej na rzecz wykonawcy w dniu 3 września 2014 r., podczas gdy – zgodnie z cytowaną wcześniej uchwałą nr 256/6236/13 z dnia 6 sierpnia 2013 r., zapłata winna nastąpić do 29 sierpnia 2014 r. Ponadto w związku ze złożonym wnioskiem o płatność Beneficjent zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do umowy w zakresie terminu zakończenia finansowego realizacji projektu.

Biorąc pod uwagę konieczność ostatecznego zakończenia i rozliczenia projektu, a także fakt, że limit środków jakie można zaangażować w listopadzie br. w ramach zawieranych umów o dofinansowanie w osi priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” RPO WP pozwala na wypłatę ww. środków, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia finansowego do 3 września 2014 r. a tym samym na przekazanie beneficjentowi pozostałej kwoty dofinansowania w wysokości 300 343,89 zł (430 292,10 zł x 69,79%). Konieczne jednak będzie dokonanie realokacji środków w ramach osi priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” RPO WP pomiędzy działaniami/schematami.

Ponieważ zgodnie z „Podręcznikiem kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu kary umownej z chwilą jej odzyskania, dlatego też konieczne jest zobowiązanie Powiatu Bieszczadzkiego do dokonania zwrotu kary umownej z chwilą jej odzyskania po podziale funduszy masy upadłościowej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl