

UCHWAŁA Nr 422 / 9943 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 listopada 2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 407/9622/14 z dnia 14 października 2014 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania dla projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), i art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W wariantcie nr I stanowiska zawartego w uchwale nr 407/9622/14 z dnia 14 października 2014 r. dotyczącego projektu kluczowego o nr WND-RPPK.01.03.00-18-004/12 pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”, zmienia się kwotę zwiększenia wydatków kwalifikowanych z 4 734 652,40 zł na **2 365 619,01 zł** (w tym dofinansowanie 85% EFRR stanowi 2 010 776,15 zł).

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 422 / 9943 /14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2014 r.

UZASADNIENIE

W związku z realizacją projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”, Beneficjent tj. Uniwersytet Rzeszowski pismem z dnia 6 listopada 2014 r. poinformował o częściowej rezygnacji ze zwiększenia wydatków kwalifikowanych projektu, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 407/9622/14 z dnia 14 października 2014 r.

Zgodnie z ww. uchwałą, zwiększenie wydatków kwalifikowanych projektu o kwotę 4 734 652,40 zł (w tym dofinansowanie 85% EFRR stanowi 4 024 454,54 zł) dotyczyło elementów robót o tzw. niższym priorytecie i było uwarunkowane uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej odpowiednio zmienionego wniosku o dofinansowanie, w szczególności pod kątem sprawdzenia zachowania celów zmodyfikowanego projektu.

Zmiana kwoty pierwotnie wnioskowanej 4 734 652,40 zł na **2 365 619,01 zł** (w tym dofinansowanie 85% EFRR stanowi 2 010 776,15 zł) wynika z faktu odmowy współfinansowania zwiększonego wkładu własnego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a tym samym konieczności poniesienia wydatków ze środków własnych Beneficjenta. Kwota 2 369 033,39 zł (4 734 652,40 zł – 2 365 619,01 zł) stanowi oszczędność Programu.

Mając na uwadze powyższe, dokonano ponownej analizy realnych potrzeb i przyjęto następujący ograniczony zakres zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji:

1. Oddymianie auli i garażu 724 867,92 zł
Wnioskowana aktualnie kwota 724 867,92 zł (zgodnie z przedłożonym kosztorysem) jest wyższa w stosunku do pierwotnej wartości 450 527,00 zł.
2. Wyposażenie meblowe i specjalistyczne 199 040,00 zł
Wnioskowana aktualnie kwota 199 040,00 zł (zgodnie z przedłożonym zestawieniem) jest niższa w stosunku do pierwotnej wartości 624 745,40 zł.
3. System pomieszczeń i wyposażenia do pracy i badań nad komórkami i tkankami w warunkach jałowych 821 640,00 zł
Kwota bez zmian.
4. Montaż kamer CCTV (kamery, rejestratory, monitory) 120 071,09 zł
Wnioskowana aktualnie kwota 120 071,09 zł (zgodnie z przedłożonym kosztorysem) jest niższa w stosunku do pierwotnej wartości 421 890,00 zł.
5. Uzupełnienie rezonansu magnetycznego o moduł 500 000,00 zł
Kwota bez zmian.

Zakres rzeczowy robót objętych rezygnacją:

- 1) całkowita rezygnacja - instalacja gazów technicznych, urządzenia kontroli dostępu SWiN, system Audio Video,
- 2) częściowa rezygnacja - wyposażenie meblowe i specjalistyczne, montaż kamer CCTV (kamery, rejestratory, monitory).

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej argumenty oraz zapisy umowy:

- §15 ust. 4 - Beneficjent zgłasza w formie pisemnej zmiany dotyczące realizacji projektu przed ich wprowadzeniem,
- §15 ust. 8 – Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o zwiększeniu dofinansowania projektu,

Zarząd Województwa Podkarpackiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 podejmuje decyzję o zmianie stanowiska zawartego w wariantcie nr I uchwały nr 407/9622/14 z dnia 14 października 2014 r. poprzez nadanie mu brzmienia:

„WARIANT I Wyrazić zgodę na zwiększenie wydatków kwalifikowanych projektu o kwotę **2 365 619,01 zł** (w tym dofinansowanie 85% EFRR stanowi 2 010 776,15 zł) dotyczącą elementów robót o niższym priorytecie, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej odpowiednio zmienionego wniosku o dofinansowanie, w szczególności pod kątem sprawdzenia zachowania celów zmodyfikowanego projektu”.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl