

UCHWAŁA Nr 3 / 79 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w projekcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza” realizowanym przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712).

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu nr RPPK.02.01.00-18-010/11, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w zakresie:
 - a) rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 897 na odcinku Komańcza – Radoszyce (od km 33+159,28 do km 39+284,68) - łączna długość rozbudowanego odcinka wyniesie 6,125 km,
 - b) przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 nad rzeką Wisłok w m. Wisłok Wielki, w km 22+152 wraz z dojazdami,pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej, a następnie pozytywnej oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową.
2. W celu dokonania ponownej oceny merytorycznej projektu zobowiązuje się jednostkę, o której mowa w ust. 1 do dostarczenia w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia otrzymania niniejszej uchwały następujących dokumentów:
 - a) wniosku o dofinansowanie skorygowanego w zakresie wnioskowanych zmian,
 - b) aneksu do studium wykonalności uwzględniającego wnioskowane zmiany,
 - c) wyciągu z dokumentacji technicznej (kopia strony tytułowej oraz opis techniczny),
 - d) kopii pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy/ zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ,
 - e) dokumentacji związanej z oddziaływaniem projektu (rozszerzenia zakresu rzeczowego) na środowisko.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wiążą się ze zwiększeniem:
 - a) kosztów kwalifikowanych projektu o nie więcej niż 27 216 736,93 zł,
 - b) dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie o nie więcej niż 25 855 900,08 zł.
4. Wysokość dofinansowania związana ze zwiększeniem kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 3 lit. a) nie przekroczy procentowego poziomu łącznego dofinansowania ustalonego dla projektu w umowie o dofinansowanie.

5. W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu, o którym mowa w ust. 1 wyraża się zgodę na przesunięcie:
- a) terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu do 30 października 2015 r.,
 - b) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu do 30 listopada 2015 r.,
 - c) terminu złożenia wniosku o płatność końcową do 15 grudnia 2015 r.
6. Zawarcie aneksu do decyzji o dofinansowaniu uwzględniającego przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu, o którym mowa w ust. 5 oraz wzrost wydatków kwalifikowanych i dofinansowania, o którym mowa w ust. 3, uzależnione jest od pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, o których mowa w ust. 1 oraz dostępności środków, jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów o dofinansowanie.

§ 2


Uzasadnienie powyższej uchwały zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



~~WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA~~

Wojciech Buczak

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2011r. uchwałą Nr 102/2394/11 Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję w sprawie realizacji projektu własnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza”, w ramach której zaakceptowane zostały następujące wartości projektu:

- Całkowita wartość projektu – 82 500 000 zł,
- Wartość wydatków kwalifikowanych – 82 500 000 zł,
- Wartość dofinansowania z EFRR – 41 250 000 zł,
- Wartość dofinansowanie z budżetu państwa – 37 125 000 zł
- Całkowity wkład własny – 4 125 000 zł.

Ponadto, w trakcie realizacji ww. projektu dokonywano zmian w decyzji o dofinansowaniu, które wynikały m.in. z wnioskowanej przez Beneficjenta zmiany harmonogramu realizacji projektu (wydłużenia realizacji), zmiany w zakresie rzeczowym oraz aktualizacji wartości inwestycji - zwiększenie wartości wydatków kwalifikowanych w związku ze zwiększeniem wartości kontraktu na roboty budowlane, zwiększenie wartości wydatków dot. inżyniera kontraktu, nadzoru autorskiego, wykupu gruntów czy zmiany w montażu finansowym projektu.

W rezultacie powyższych zmian w kosztach, zmieniła się wartość inwestycji, tj.:

- Całkowita wartość projektu – 128 098 147,35 zł,
- Wydatki kwalifikowane - 127 539 447,01 zł,
- Dofinansowanie z EFRR – 97 131 266,66 zł,
- Dofinansowanie z Budżetu Państwa - 24 031 207,99 zł,
- Całkowity wkład własny – 6 935 672,70 zł.

Dotychczas kwota dofinansowania przekazana Beneficjentowi wynosi 120 801 099,51 zł.

Termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu określony został na 15 października 2014r., termin zakończenia finansowego na 15 listopada 2014r. oraz termin złożenia wniosku o płatność końcową określono na 1 grudnia 2014r.

Zgodnie z obowiązującą decyzją o dofinansowaniu zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 892 od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty).

Pismem z dnia 14 listopada 2014r., znak PZDW/WFU-3051/D892/07/14 Beneficjent – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zwrócił się z prośbą o rozszerzenie zakresu rzeczowego w zakresie:

- a) Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 897 na odcinku Komańcza – Radoszyce od km 33+159,28 km do km 39+284,68. Łączna długość rozbudowanego

odcinka drogi wyniesie 6,125 km. Zadanie jest w trakcie realizacji, a wartość zadania, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót budowlanych oraz umową na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wynosi łącznie 23 431 926,93 zł. Okres realizacji zadania to lata 2014-2015.

- b) Przebudowy mostu przez rzekę Wisłok w km 22+152 drogi wojewódzkiej nr 897 w miejscowości Wisłok Wielki wraz z dojazdami. Zadanie, zgodnie z wyjaśnieniami beneficjenta jest gotowe do realizacji – tj. po zabezpieczeniu środków finansowych można wszcząć postępowania przetargowe, a następnie rozpocząć roboty budowlane. Wartość tego zadania beneficjent określił na poziomie 3 784 810 zł. Okres realizacji zadania to 2015r.

Jednocześnie w piśmie z dnia 2 grudnia 2014r., znak RR-I.433.34.2014.AD Departament Rozwoju Regionalnego wskazał, iż zgodnie z zawartą 16 grudnia 2008 r. pre-umową, projekt kluczowy pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce, obejmował swym zakresem rzeczowym przebudowę drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa Wołosate na odcinku Komańcza – Radoszyce o długości 5,95 km. Jednakże w związku z brakiem wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji w pełnym zakresie, na wniosek PZDW uchwałą 92/21014/11 z dnia 14 listopada 2011 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego, z zakresu rzeczowego projektu usunięty został m.in. odcinek obejmujący drogę wojewódzką nr 897.

W wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu o ww. zadania jego wartość wzrosła łącznie o 27 216 736,93 zł, co przy zachowaniu poziomu dofinansowania określonego w obowiązującej decyzji o dofinansowaniu (95%), wartość dofinansowania wzrosła o 25 855 900,08 zł.

Konsekwencją ww. rozszerzenia zakresu rzeczowego jest również prośba PZDW o przesunięcie terminu:

- zakończenia rzeczowej realizacji projektu do 30 listopada 2015 r.,
- zakończenia finansowej realizacji projektu do 30 grudnia 2015 r.,
- złożenia wniosku o płatność końcową do 31 grudnia 2015 r.

Z uwagi na fakt, iż wnioskowane przesunięcia budzą obawy i zastrzeżenia, które wynikają z możliwych opóźnień w realizacji ww. projektu, a ewentualne opóźnienia mogą spowodować brak możliwości poniesienia zaplanowanych wydatków zgodnie z obowiązującą końcową datą kwalifikowania wydatków, tj. do 31 grudnia 2015r., Zarząd postanowił, by terminy realizacji ustalić na:

- zakończenie rzeczowej realizacji projektu do 30 października 2015 r.,
- zakończenie finansowej realizacji projektu do 30 listopada 2015 r.
- złożenie wniosku o płatność końcową do 15 grudnia 2015 r.

Ponadto, z uwagi na znaczne zmiany zakresu rzeczowego, zgodnie z obowiązującymi procedurami, konieczna jest ponowna ocena projektu – formalna i merytoryczna, obejmująca m. in. kwestię wykonalności technicznej i technologicznej inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Województwa:

1. Wyraża zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 897 na odcinku Komańcza – Radoszyce od km 33+159,28 do km

39+284,68 oraz przebudowę mostu przez rzekę Wiśłok w km 22+152 drogi wojewódzkiej nr 897 w miejscowości Wiśłok Wielki wraz z dojazdami, jednakże pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej, a następnie pozytywnej oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową.

2. Zobowiązuje Beneficjenta, (w celu dokonania ponownej oceny merytorycznej projektu) do dostarczenia w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia otrzymania niniejszej decyzji następujących dokumentów:
 - f) wniosku o dofinansowanie skorygowanego w zakresie wnioskowanych zmian,
 - g) aneksu do studium wykonalności uwzględniającego wnioskowane zmiany,
 - h) wyciągu z dokumentacji technicznej (kopia strony tytułowej oraz opis techniczny),
 - i) kopii pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy/ zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ,
 - j) dokumentacji związanej z oddziaływaniem projektu (rozszerzenia zakresu rzeczowego) na środowisko.
3. Wyraża zgodę na zwiększenie wartości projektu, w tym dofinansowania z EFRR o kwotę 25 855 900,08 zł.
4. Wyraża zgodę na przesunięcie terminów zakończenia rzeczowej realizacji projektu do dnia 30 października 2015r., finansowej realizacji projektu do dnia 30 listopada 2015 r. oraz przedłożenia wniosku o płatność końcową do dnia 15 grudnia 2015 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak