

UCHWAŁA Nr 14 / 287 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany terminów realizacji projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), i art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące zmiany terminów realizacji projektu kluczowego o numerze WND-RPPK.01.03.00-18-004/12 pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach działania 1.3 pn. „Regionalny system innowacji” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I Stanowiska, o którym mowa w §1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

Załącznik do Uchwały 14 / 287 / 15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 13 stycznia 2015 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany terminów realizacji projektu kluczowego o numerze WND-RPPK.01.03.00-18-004/12 pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach działania 1.3 pn. „Regionalny system innowacji” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I Wyrazić zgodę na zmianę terminów realizacji projektu z:

- 31 grudnia 2014 r. na 30 czerwca 2015 r. w zakresie zakończenia rzeczowego,
- 31 grudnia 2014 r. na 31 lipca 2015 r. w zakresie zakończenia finansowego.

lub

WARIANT II Nie wyrazić zgody na zmianę terminów realizacji projektu.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak