

UCHWAŁA Nr 19 / 385 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w projekcie pn. „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”, realizowanego przez Gminę Miejską Dynów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649), uchwały nr 42/797/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi VII spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz uchwały nr 400/9514/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na zmianę zakresu rzeczowego oraz na zwiększenie dofinansowania z EFRR projektu nr RPPK.07.01.00-18-057/10 pn. „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”, realizowanego przez Gminę Miejską Dynów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Biorąc pod uwagę pozytywny wynik ponownej oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję konkursową projektu pn. „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”, realizowanego przez Gminę Miejską Dynów – nr RPPK.07.01.00-18-057/10, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na:
 - zmianę zakresu rzeczowego projektu polegającą na zmianie trasy i sposobu wykonania traktu będącego połączeniem parkingu i dworca PKS z parkiem miejskim przy ul. Dworskiej w Dynowie,
 - zwiększenie wydatków kwalifikowanych dla projektu o kwotę **137 322,45 zł**,
 - zwiększenie dofinansowania z EFRR dla projektu o kwotę **116 724,08 zł**.
2. Wysokość dofinansowania związana ze zwiększeniem kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 1 nie przekroczy procentowego poziomu dofinansowania ustalonego dla projektu w umowie o dofinansowanie.
3. Przed rozliczeniem poniesionych wydatków w projekcie konieczne jest zweryfikowanie procedur udzielenia zamówień publicznych dotyczących wyboru nowych wykonawców robót.

§ 2

Podtrzymuje się punktację po ocenie strategicznej projektu na poziomie 92,50 pkt zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 42/797/11 z dnia 26 kwietnia 2011r.

§ 3

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Maria Kurowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 / 385 / 15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 27 stycznia 2015 r.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2011r. uchwałą Nr 42/797/11 Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i przyznał dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”.

W efekcie podjętej uchwały, w dniu 23 listopada 2011r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu, zgodnie z którą:

- | | |
|---|--------------------------|
| - całkowita wartość projektu wynosi: | 10 079 357,27 zł, |
| - całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: | 10 000 000,00 zł, |
| - dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: | 8 500 000,00 zł, |

Do chwili obecnej umowa była czterokrotnie aneksowana. Wg ostatniego aneksu całkowita wartość projektu wynosi **10 355 718,52 zł**, w tym:

- | | |
|---|-------------------------|
| - całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: | 9 748 738,05 zł, |
| - dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: | 8 286 427,34 zł. |

Na rzecz projektu wypłacono środki z EFRR w kwocie **5 826 029,43 zł**.

W ramach przedmiotowego projektu na terenie m. Dynów realizowane są następujące główne zadania:

- 1) rewitalizacja Rynku i przyległych ulic,
- 2) rewitalizacja Parku przydworskiego,
- 3) remont i modernizacja budynku zabytkowej oficyny dworskiej tzw. Dworu – obecnie Domu dla dzieci im. Ks. B. Markiewicza.

W ramach rewitalizacji Rynku i przyległych ulic przewidziano do realizacji zadanie „Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Dynówkę”.

W związku z koniecznością odstąpienia od realizacji powyższego zadania, Beneficjent zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w zakresie rzeczowym polegającej na wykonaniu nowej trasy traktu pieszego z parkingu i przyległego dworca PKS do parku miejskiego w Dynowie.

Jednocześnie, w wyniku problemów z realizacją robót budowlanych przez Wykonawcę, Gmina Miejska Dynów odstąpiła od umowy, a następnie ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na pozostały do zrealizowania zakres rzeczowy projektu. W związku z tym, iż wartość wykonanych robót oraz wartość umów na dokończenie projektu z nowymi wykonawcami przekracza kwotę kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych na te roboty w obowiązującym aneksie do umowy o dofinansowanie, Beneficjent wystąpił z wnioskiem o zwiększenie wartości wydatków kwalifikowanych i dofinansowania.

W dniu 30 września 2014r. Uchwałą Nr 400/9514/14 Zarząd Województwa wyraził wstępną zgodę w tym zakresie z równoczesną decyzją o konieczności przeprowadzenia ponownej oceny projektu uwzględniającego powyższe zmiany.

Pismem z dnia 3 października 2014r. Beneficjent został poinformowany o decyzji Zarządu Województwa i poproszony o złożenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia ponownej oceny. W międzyczasie Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminów realizacji projektu. Aneks z dnia 4 grudnia 2014 r. zaakceptowane zostało przedłużenie terminów zakończenia realizacji projektu w następujący sposób:

- 1) termin zakończenia rzeczowego - 29 maja 2015r.
- 2) termin zakończenia finansowego - 15 czerwca 2015r.
- 3) termin złożenia końcowego wniosku o płatność - 30 czerwca 2015r.

W terminie od 16.10.2014r. do 12.12.2014r. przeprowadzona została ponowna ocena formalna wniosku. W wyniku pozytywnej oceny formalnej wniosek został skierowany do ponownej oceny merytorycznej, która została przeprowadzona przez Komisję konkursową w dniu 12.01.2015r. Ocena merytoryczna została zakończona wynikiem pozytywnym.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Województwa Podkarpackiego:

1. Wyraził zgodę na zmianę zakresu rzeczowego projektu pn. „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” - nr RPPK.07.01.00-18-057/10, realizowanego przez Gminę Miejską Dynów, polegającą na zmianie trasy i sposobu wykonania traktu będącego połączeniem parkingu i dworca PKS z parkiem miejskim przy ul. Dworskiej w Dynowie.
2. Wyraził zgodę na zwiększenie wydatków kwalifikowanych o kwotę **137 322,45 zł** oraz dofinansowania z EFRR o kwotę **116 724,08 zł** z zaznaczeniem, iż przed rozliczeniem poniesionych wydatków w projekcie konieczne jest zweryfikowanie procedur udzielenia zamówień publicznych dotyczących wyboru nowych wykonawców robót, tj.: firmy PARK-M Sp. z o.o. i firmy STRABAG Sp. z o.o.

Uwzględniając zwiększenie wydatków kwalifikowanych i dofinansowania z EFRR przedmiotowego projektu całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą **9 886 060,50 zł**, a całkowite dofinansowanie z EFRR – **8 403 151,42 zł**.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kułowska