

UCHWAŁA Nr 36 / 757 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wydłużenia terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu pn. „Nowa jakość usług w PARR S.A. – Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemysłu na Centrum Usług Biznesowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) i art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014 r., poz. 1649),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące wydłużenia terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu pn. „Nowa jakość usług w PARR S.A. – Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemysłu na Centrum Usług Biznesowych” realizowanego w ramach działania 1.2 pn. „Instytucje otoczenia biznesu” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I Stanowiska, o którym mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska
Maria Kurowska

Załącznik do Uchwały 36 / 757 / 15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 24 marca 2015 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczące wydłużenia terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu o numerze WND-RPPK.01.02.00-18-009/10 pn. „Nowa jakość usług w PARR S.A. – Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyśle na Centrum Usług Biznesowych”, realizowanego w ramach działania 1.2 pn. „Instytucje otoczenia biznesu” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I Wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu do dnia 30 czerwca 2015 r.

lub

WARIANT II Wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu do dnia 30 czerwca 2015 r. pod warunkiem zwrotu kwoty 206 367,44 zł wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych.

lub

WARIANT III Nie wyrazić zgody na zmianę terminu i rozwiązać umowę na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 7 umowy o dofinansowanie.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska