

UCHWAŁA Nr 43 / 960 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

**w sprawie wydłużenia terminów realizacji indywidualnego projektu kluczowego
pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego
poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt ...”
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) oraz porozumienia nr UDA-RPPK.04.04.00-18-002/14-00 z dnia 26 lutego 2015 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-002/14 pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt ...”, tj.:

- a) zakończenia rzeczowej realizacji projektu - do 30 września 2015 r.;
- b) zakończenia finansowej realizacji projektu - do 30 października 2015 r.;
- c) złożenia wniosku o płatność końcową - do 13 listopada 2015 r.

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik do uchwały nr 43 / 960 / 15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 16/329/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. wybrał do dofinansowania projekt pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt ...” nr RPPK.04.04.00-18-002/14 złożony przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Zgodnie z uchwałą nr 3/77/14 z dnia 9 grudnia 2014 r. ustalone zostały terminy, tj.

- a) termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu do 31 lipca 2015 r.,
- b) termin złożenia wniosku o płatność końcową do 30 września 2015 r.

Porozumienie o dofinansowanie przedmiotowego projektu zostało podpisane w dniu 26 lutego 2015 roku. Zgodnie z porozumieniem koszty projektu przedstawiają się następująco:

- całkowita wartość – 4 323 015,00 zł,
- wydatki kwalifikowane – 4 247 189,00 zł,
- dofinansowanie z EFRR – 3 610 110,65 zł.

Porozumienie zawiera warunek, iż wchodzi w życie po otrzymaniu przez Instytucję Zarządzającą prawidłowych dokumentów w sprawie zabezpieczenia środków finansowych zgodnych z wymogami określonymi w uchwale nr 3/78/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2014 r. Termin dostarczenia tego dokumentu został ustalony do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Pismem z dnia 4 marca 2015 r. znak F-342/15 oraz 12 marca 2015 r. znak F-342/2015 Beneficjent zwrócił się do tut. Urzędu z prośbą o przesunięcie terminów związanych z realizacją projektu, tj.:

- a) terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu - z 31 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r.;
- b) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu - z 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r.;
- c) terminu złożenia wniosku o płatność końcową - z 30 września 2015 r. do 13 listopada 2015 r.

W uzasadnieniu Beneficjent podał, iż wydłużenie terminów realizacji projektu spowodowane jest oczekiwaniem na wydanie Decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania projektu z rezerwy celowej budżetu państwa oraz wskazaniem w dokumentacji przetargowej realnych terminów dla dostaw i robót.

Pismem z dnia 10 marca 2015 r., znak PI-VI.433.4.1.2015.EB, Beneficjent został zobowiązany do przeprowadzenia ponownej analizy pod kątem możliwości skrócenia zaproponowanych terminów realizacji projektu. W piśmie tym zwrócono się również o wskazanie daty złożenia wniosku o płatność końcową.

W przesłanej odpowiedzi (pismo z dnia 12 marca br., znak F-342/2015) Beneficjent poinformował, iż po ponownym przeanalizowaniu wnioskowanych

terminów zakończenia realizacji projektu, podtrzymuje swoją prośbę.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie terminów zakończenia rzeczowego projektu do 30 września 2015 r., zakończenia finansowego projektu do 30 października 2015 r. oraz złożenia wniosku o płatność końcową do 13 listopada 2015 r.

Wyrażając zgodę na przesunięcia terminów realizacji przedmiotowego projektu, Zarząd Województwa zdecydował, iż projekt ten będzie przedmiotem stałego monitorowania. W przypadku wystąpienia zagrożeń w terminowym zakończeniu, wykorzystane zostaną sankcje zawarte w porozumieniu o dofinansowanie z rozwiązaniem porozumienia włącznie.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl