

UCHWAŁA Nr 53 / 1174 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów związanych z realizacją projektu kluczowego pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” - nr RPPK.05.02.00-18-001/14, realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649.), uchwały nr 398/9469/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminów związanych z realizacją projektu kluczowego nr RPPK.05.02.00-18-001/14 pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” w następujący sposób:

- a) zakończenie rzeczowe realizacji projektu - do 31.07.2015 r.,
- b) zakończenie finansowe realizacji projektu - do 31.08.2015 r.,
- c) data złożenie wniosku o płatność końcową - do 11.09.2015 r.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska
Maria Kurowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 53 / 1174 / 15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 12 maja 2015 r.

UZASADNIENIE

Beneficjent Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie realizuje projekt kluczowy nr RPPK.05.02.00-18-001/14 pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkologematologii Dzieci” w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 30 września 2014r. Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosiła **13 518 424,14 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **13 500 000,00 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **2 783 435,00 zł (20,62% kwoty wydatków kwalifikowanych)**,
- 3) dofinansowanie ze środków BP – **2 211 565,00 zł (16,38% kwoty wydatków kwalifikowanych)**,
- 4) wkład Beneficjenta w kosztach kwalifikowanych – **8 505 000,00 zł**,
- 5) wydatki niekwalifikowane – **18 424,14 zł**.

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie projektu była dwa razy aneksowana:

- 1) W związku z Uchwałą Zarządu Województwa nr 3/76/14 z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego tzw. nadkontraktacji w osi V - Infrastruktura publiczna w ramach RPO WP oraz udzielonej w tym zakresie zgody przez Instytucję Koordynującą, aneksem nr 1 z dnia 11 lutego 2015 r. zwiększone zostały koszty kwalifikowane projektu o 2 117 802,45 zł i dofinansowanie z EFRR o 9 852 428,82 zł (do 95% kosztów całkowitych projektu).
- 2) W związku z Uchwałą Zarządu Województwa nr 31/56715 z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zwiększenia kosztów kwalifikowanych w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia medycznego i niemedyceznego, aneksem nr 2 z dnia 10 marca 2015r. zwiększone zostały koszty kwalifikowane projektu o 185 145,56 zł i dofinansowanie z EFRR o 175 888,27 zł.

Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi **15 814 018,01 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **15 802 948,01 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **12 811 752,09 zł (81,08% kwoty wydatków kwalifikowanych)**,
- 3) dofinansowanie ze środków BP – **2 211 565,00 zł (13,99% kwoty wydatków kwalifikowanych)**,
- 4) wkład Beneficjenta w kosztach kwalifikowanych – **779 630,92 zł**,
- 5) wydatki niekwalifikowane – **11 070,00 zł**.

Na rzecz projektu wypłacono środki z EFRR w kwocie **8 224 163,91 zł** oraz z BP w kwocie **1 499 322,48 zł**

Pismem z dnia 29 kwietnia 2015 r., znak: SZ.W. Nr 2- EF-SIPU/73/2015 Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.07.2015r. Prośbę swą argumentował złym stanem technicznym centrali klimatyzacyjnej dostarczonej przez Wykonawcę i długim oczekiwaniem na dostarczenie nowej centrali, a także potrzebą wprowadzenia rozwiązania zamiennego dotyczącego odwodnienia posadzki w wentylatorni.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie zapisami umowy o dofinansowania zakończenie rzeczowej realizacji projektu powinno nastąpić do dnia 30.05.2015r.

Pismem z dnia 4 maja 2015 r. znak: PI-VII.433.5.4.2014.TK Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o ponowną wnikliwą analizę możliwości skrócenia wnioskowanego okresu realizacji projektu z uwagi na końcową fazę wdrażania RPO WP. Pismem z dnia 5 maja 2015r. znak: SZ.W. Nr 2- EF-SIPU/76/2015 Beneficjent poinformował, iż po ponownej szczegółowej analizie podtrzymuje swoją prośbę w sprawie wnioskowanych terminów realizacji projektu tj.:

- zakończenie rzeczowe realizacji projektu - do 31.07.2015 r.,
- zakończenie finansowe realizacji projektu - do 31.08.2015 r.,
- data złożenie wniosku o płatność końcową - do 11.09.2015 r.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił wyrazić zgodę na wnioskowane zmiany terminów związanych z realizacją projektu.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska