

UCHWAŁA Nr 53 / 1173 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów związanych z realizacją projektu kluczowego nr RPPK.05.01.00-18-001/13 pn. „Zakład Nauk o Człowieku”, realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649.), uchwały nr 299/7263/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z EFRR

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminów związanych z realizacją projektu kluczowego nr RPPK.05.01.00-18-001/13 pn. „Zakład Nauk o Człowieku” w następujący sposób:

- a) zakończenie rzeczowe realizacji projektu - do 30.09.2015 r.,
- b) zakończenie finansowe realizacji projektu - do 30.10.2015 r.,
- c) data złożenie wniosku o płatność końcową - do 30.10.2015 r.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska
Maria Kurowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 53 / 1173 / 15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 12 maja 2015 r.

UZASADNIENIE

Beneficjent Uniwersytet Rzeszowski realizuje projekt kluczowy nr RPPK.05.01.00-18-001/13 pn. „Zakład Nauk o Człowieku”, w ramach RPO WP działanie 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 18 grudnia 2013r. Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosiła **23 040 227,00 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **23 000 000,00 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **19 550 000,00 zł** (85% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) wkład beneficjenta – **3 450 000,00 zł**. w tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwota **3 450 000,00**

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie projektu była dwa razy aneksowana.

Aneksem nr 1 z dnia 23 kwietnia 2014r. dokonano przesunięć między kategoriami kosztów w projekcie w oparciu o Uchwałę nr 333/7982/14 z dnia 1 kwietnia 2014r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na przesunięcie w ramach kosztów kwalifikowanych środków w kwocie 200 000,00 zł z kategorii „Wydatki na nadzór inwestorski (nad robotami budowlanymi)” do kategorii „Dokumentacja projektowa” oraz w kwocie 723 100,00 zł z kategorii „Wydatki na zakup nowego sprzętu i aparatury” do kategorii „Roboty budowlane i instalacyjne, dostawa i zabudowanie wyposażenia technologicznego”.

Aneksem nr 2 z dnia 13 kwietnia 2015r. wprowadzono zmiany zakresu rzeczowego dot. m.in. na dostosowaniu obiektu do wymogów przeciwpożarowych z równoczesną zmianą Decyzji pozwolenia na budowę.

Na rzecz projektu wypłacono środki z EFRR w kwocie **9 343 632,87 zł**.

Pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r., znak: KN-056/47/2015 Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.09.2015r. Prośbę swą argumentował brakiem możliwości zrealizowania dostawy i montażu aparatury przed zakończeniem prac budowlanych. Jednocześnie poinformował, iż skrócenie realizacji prac budowlanych i wcześniejsze ich zakończenie nie jest możliwe.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie zapisami umowy o dofinansowania zakończenie rzeczowej realizacji projektu powinno nastąpić do dnia 30.06.2015r.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r. znak: PI-VII.433.5.35.2013.GW Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o ponowną wnikliwą analizę możliwości skrócenia wnioskowanego okresu realizacji projektu z uwagi na końcową fazę wdrażania RPO WP. Pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. Beneficjent poinformował, iż po ponownej szczegółowej analizie podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie wnioskowanych terminów realizacji projektu tj.:

- zakończenie rzeczowe realizacji projektu - do 30.09.2015 r.,
- zakończenie finansowe realizacji projektu - do 30.10.2015 r.,
- data złożenie wniosku o płatność końcową - do 30.10.2015 r.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił wyrazić zgodę na wnioskowane zmiany terminów związanych z realizacją projektu.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska