

UCHWAŁA Nr 65 / 1463 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektu kluczowego pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.) uchwały nr 331/7935/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, uchwały nr 25/479/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i zwiększenia dofinansowania w projekcie kluczowym pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz uchwały nr 43/965/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektu pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego”, tj.:

- a) zakończenia rzeczowego realizacji projektu - do 8 października 2015 r.;
- b) zakończenia finansowego realizacji projektu - do 10 listopada 2015 r.;
- c) złożenia wniosku o płatność końcową - do 10 listopada 2015 r.

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. Podkarpackiego” został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 331/7935/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2014 roku.

Wartość ogółem projektu (obejmująca w całości wydatki kwalifikowane) wynosiła pierwotnie 10 667 000,00 zł, zaś kwota dofinansowania z EFRR - 8 000 000,00 zł, tj. 75% wydatków kwalifikowanych.

Porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej i Województwem Podkarpackim zostało podpisane w dniu 23 kwietnia 2014 r. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w dniu 2 lipca 2014 r., natomiast zakończenie rzeczowe i finansowe zakresu podstawowego projektu nastąpiło odpowiednio w dniu 22 i 30 grudnia 2014 r.

W dniu 12 czerwca 2014 r. został podpisany aneks do porozumienia o dofinansowaniu projektu uwzględniający wyniki przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne, zgodnie z którym:

- wartość ogółem wyniosła - 9 841 686,00 zł,
- wydatki kwalifikowane wyniosły - 9 840 260,00 zł,
- dofinansowanie z EFRR wyniosło - 7 380 195,00 zł, tj. 75 % wydatków kwalifikowanych.

Pismem WT.I.0823.3.25.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. (uzupełnionym pismem WT.I.0823.3.2.2015 z dnia 8 stycznia br.) Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie przesłała informację o zakończeniu rzeczowym realizacji projektu wskazując jednocześnie, iż na obszarze województwa podkarpackiego w dalszym ciągu występują wszystkie klasyczne źródła zagrożeń (tj. zagrożenia pożarowe, zagrożenia powodziowe, zagrożenia wypadkami i innymi zdarzeniami drogowymi, zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska na skutek zdarzeń drogowych oraz awarii przemysłowych). Dlatego też, w celu wzmocnienia potencjału ratowniczego PSP istnieje pilna potrzeba dalszego uzupełnienia sprzętu specjalistycznego. W związku z tym, Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie, zwróciła się z prośbą do tut. Urzędu o rozważenie możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu polegającego na zakupie łącznie 11 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 11 szt. lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych.

W dniu 10 lutego 2015 r. uchwałą Nr 25/479/15 Zarząd Województwa wyraził wstępną zgodę w tym zakresie z równoczesną decyzją o konieczności przeprowadzenia ponownej oceny projektu uwzględniającego powyższe zmiany.

W marcu 2015 r. przeprowadzona została ponowna ocena formalna i merytoryczna wniosku (w ramach oceny merytorycznej projekt uzyskał 100 punktów na 100 możliwych).

Biorąc pod uwagę pozytywny wynik ponownej oceny formalnej i merytorycznej, znaczenie ww. projektu dla poprawy stanu bezpieczeństwa województwa podkarpackiego w zakresie ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego oraz przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie wnioskowanych zmian, Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 43/965/15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. przyznał w ramach ponownej oceny strategicznej - 15 punktów oraz wyraził zgodę na:

1. rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu w zakresie zakupu 11 szt. średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych z funkcją ratownictwa drogowego oraz 11 szt. lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych.
2. zwiększenie wydatków kwalifikowanych w projekcie o kwotę 12 000 000,00 zł oraz dofinansowania z EFRR o kwotę 10 200 000,00 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowanych.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. został podpisany aneks nr 2 do porozumienia o dofinansowaniu projektu, zgodnie z którym:

- wartość ogółem projektu wyniosła - 21 841 686,00 zł,
- wydatki kwalifikowane wyniosły - 21 484 138,64 zł,
- kwota dofinansowania z EFRR wyniosła - 17 313 103,98 zł, tj. 80,59 % wydatków kwalifikowanych.

Kwoty wydatków kwalifikowanych i dofinansowania z EFRR w aneksie nr 2 zostały skorygowane o odzyskane przez Beneficjenta kary umowne w kwocie 356 121,36 zł, co oznacza zmniejszenie dofinansowania z EFRR o 267 091,02 zł.

Jednocześnie, termin zakończenia rzeczowego projektu został ustalony na 31 sierpnia 2015 r., zakończenia finansowego na 29 września 2015 r., zaś termin złożenia wniosku o płatność końcową na 30 września 2015 r.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej pismem WT.I.0823.3.12.2015 z dnia 27 maja br. poinformowała tut. Urząd, iż na dostawę 22 samochodów specjalnych w ramach rozszerzenia omawianego projektu, zostało przeprowadzone jedno postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego obejmujące 3 części zamówienia, z których 2 części obejmujące dostawę 7 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ratownictwa drogowego z napędem 4x4 oraz dostawę 11 szt. lekkich samochodów rozpoznawczo-

ratowniczych zostały zakończone podpisaniem umów (kserokopie umów beneficjent załączył do pisma), natomiast postępowanie w części dotyczącej dostawy 4 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ratownictwa drogowego z napędem 4x2 zostało unieważnione. Powodem unieważnienia tej części postępowania była odmowa podpisania umowy przez podmiot, którego oferta była najkorzystniejsza, ponadto kolejny podmiot, którego oferta była drugą najkorzystniejszą również odmówił podpisania umowy na dostawę samochodów. W tej sytuacji Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie podjęła decyzję o przeprowadzeniu ponownego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ww. 4 szt. samochodów i zwróciła się z prośbą do tut. Urzędu o wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu – do 15 października br. oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu i złożenia wniosku o płatność końcową – do 16 listopada br.

Pismem z dnia 2 czerwca br. znak PI-V.433.4.3.2014.JP tut. Urząd poinformował Beneficjenta, iż Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego wszedł w końcową fazę wdrażania, dlatego też konieczne jest przyspieszenie realizacji projektów tak, by uniknąć kumulacji płatności w ostatnich rozliczeniach z Komisją Europejską. Jednocześnie zwrócono się z prośbą o ponowną analizę zaproponowanych terminów realizacji pod kątem ich maksymalnego skrócenia.

W odpowiedzi, Beneficjent pismem z dnia 2 czerwca br. znak WT.I.0823.3.13.2015 zaproponował, by termin zakończenia rzeczowego projektu nastąpił 8 października br., natomiast termin zakończenia finansowego i złożenia wniosku o płatność końcową w dniu 10 listopada br. Ponadto Beneficjent poinformował, że zmiana terminów realizacji omawianego projektu nie narusza zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie:

- terminu zakończenia rzeczowego projektu do 8 października 2015 r.
- terminu zakończenia finansowego projektu oraz złożenia wniosku o płatność końcową do 10 listopada 2015 r.

Wyrażając zgodę na przesunięcia terminów realizacji przedmiotowego projektu, Zarząd Województwa zdecydował, iż będzie on przedmiotem stałego monitorowania. W przypadku wystąpienia zagrożeń w terminowym zakończeniu, wykorzystane zostaną sankcje zawarte w porozumieniu o dofinansowaniu z rozwiązaniem porozumienia włącznie.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska