

UCHWAŁA Nr 67 / 1530 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu pn. „Mechanizm kwalifikacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu realizowanego w ramach działania 1.2. pn. „Instytucje otoczenia biznesu” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 o numerze WND-RPPK.01.02.00-18-025/12 pn. „Mechanizm kwalifikacji”.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I Stanowiska, o którym mowa w §1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

Załącznik do Uchwały Nr 67 / 1530/15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 2015 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu o numerze WND-RPPK.01.02.00-18-025/12 pn. „Mechanizm kwalifikacji” realizowanego w ramach działania 1.2. pn. „Instytucje otoczenia biznesu” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I Wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu nr WND-RPPK.01.02.00-18-025/12 i ustalenie daty zakończenia rzeczowej realizacji projektu na dzień **10 września 2015 r.**

albo

WARIANT II Nie wyrazić zgody na wnioskowaną przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego zmianę terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Mechanizm kwalifikacji” i rozwiązać umowę na podstawie **§ 16 ust. 1 pkt. 7** umowy o dofinansowanie.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak