

UCHWAŁA Nr 77 / 1747 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 lipca 2015 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego i finansowego
w projekcie kluczowym nr RPPK.05.01.00-18-001/13 pn. „Zakład Nauk
o Człowieku”, realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.), uchwały nr 299/7263/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z EFRR

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę zakresu rzeczowego i finansowego w projekcie nr RPPK.05.01.00-18-001/13, pn. „Zakład Nauk o Człowieku”, w zakresie:

- 1) przesunięcia kwoty 30 000,00 zł z kategorii „Zarządzanie projektem” oraz kwoty 3 234,22 zł z kategorii „Wydatki na nadzór inwestorski (nad robotami budowlanymi)” do kategorii „Wydatki na zakup nowego sprzętu i aparatury”,
- 2) rozszerzenia zakresu rzeczowego o zakup kompletu modeli anatomicznych,
- 3) zmiany ilości i parametrów niektórych zakupionych i planowanych do zakupu urządzeń,
- 4) rezygnacji z zakupu części wyposażenia.

§ 2

Zmiany o których mowa w § 1 nie powodują zwiększenia wartości wydatków kwalifikowanych i dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określonej w umowie o dofinansowanie projektu - pomniejszonej o wartość naliczonej w wyniku przeprowadzonej kontroli projektu korekty finansowej.

§ 3

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

UZASADNIENIE

Projekt kluczowy pn. „Zakład Nauk o Człowieku”, nr RPPK.05.01.00-18-001/13 realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego został zakontraktowany w dniu 18 grudnia 2013 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.),

- 1) całkowita wartość projektu wynosi 23 040 227,00 zł,
- 2) całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 23 000 000,00 zł,
- 3) dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 19 550 000,00 zł (85% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 4) całkowity wkład własny (w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych) wynosi 3 490 227,00 (w tym 3 450 000,00 zł środki pochodzące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
- 5) okres realizacji projektu został ustalony od 9 października 2012 r. do 30 października 2015 r.

Do chwili obecnej, na rzecz projektu wypłacono środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 18 043 632,87zł (w tym środki rozliczone wynoszą 9 343 632,87zł).

Przedmiotem projektu jest budowa Zakładu Nauk o Człowieku wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem niezbędnego wyposażenia technologicznego oraz sprzętu i aparatury naukowej.

Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu była dotychczas trzy razy aneksowana. Aneks nr 1 z dnia 23 kwietnia 2014 r. dokonano przesunięć między kategoriami kosztów w projekcie w oparciu o Uchwałę nr 333/7982/14 z dnia 1 kwietnia 2014r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził wówczas zgodę na przesunięcie w ramach kosztów kwalifikowanych kwoty 200 000,00 zł z kategorii „Wydatki na nadzór inwestorski (nad robotami budowlanymi)” do kategorii „Dokumentacja projektowa” oraz w kwocie 723 100,00 zł z kategorii „Wydatki na zakup nowego sprzętu i aparatury” do kategorii „Roboty budowlane i instalacyjne, dostawa i zabudowanie wyposażenia technologicznego”.

Aneks nr 2 z dnia 13 kwietnia 2015r. wprowadzone zostały zmiany w zakresie rzeczowym dot. m.in. dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych z równoczesną zmianą Decyzji pozwolenia na budowę.

Aneks nr 3 z dnia 9 czerwca 2015 r. dokonano na wniosek Beneficjenta przesunięcia o ok. 3 miesiące terminów zakończenia rzeczowego, finansowego i wniosku o płatność końcową w oparciu o Uchwałę nr 53/1173/15 z dnia 12 maja 2015r.

Pismami z dnia: 13 lipca 2015 r., znak KN-056/97/2015, 8 lipca 2015 r. oraz 3 lipca 2015 r., znak KN-056/90/2015 Beneficjent zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i finansowym polegających na:

- 1) przesunięciu środków w wysokości 30 000,00 zł z kategorii „Zarządzanie projektem” oraz środków w wysokości 3 234,22 zł z kategorii „Wydatki na nadzór inwestorski (nad robotami budowlanymi)” (łącznie 33 234,22 zł), do kategorii „Wydatki na zakup o nowego sprzętu i aparatury”,
- 2) rozszerzeniu zakresu rzeczowego o zakup kompletu modeli anatomicznych (o wartości 57 912,74 zł), które zgodnie z informacjami podanymi przez beneficjenta stanowią element wyposażenia niezbędny w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych z anatomii prawidłowej na I roku studiów lekarskich,
- 3) rezygnacji z 6 elementów wyposażenia na łączną kwotę 181 764,48 zł,
- 4) zmianie parametrów niektórych elementów wyposażenia w celu podniesienia jakości oraz standardów użytkowych,
- 5) aktualizacji (zwiększeniu lub zmniejszeniu) ilości niektórych pozycji wyposażenia,
- 6) przesunięciu wyposażenia (3 pozycje) o wartości 322 875,00 zł z kategorii „Wydatki na zakup nowego sprzętu i aparatury” do kategorii „Wyposażenie technologiczne budynku”,
- 7) zmianie parametrów i wartości urządzeń, w stosunku do których nie zostało jeszcze rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na łączną kwotę 417 676,76 zł (7 pozycji).

Proponowane zmiany w zakresie rzeczowym i finansowym Uniwersytet Rzeszowski uzasadnia faktem, iż w momencie składania wniosku do oceny nie byli zatrudnieni jeszcze pracownicy, którzy będą wykorzystywać urządzenia zakupione w ramach projektu do prowadzenia zajęć ze studentami. Po bliższym zapoznaniu się przez nową kadrę z planowanym wyposażeniem stwierdzono, iż część wyposażenia nie spełnia ich oczekiwań oraz że parametry urządzeń nie odpowiadają obecnym standardom. W związku z tym Beneficjent zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i finansowym projektu. Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta wszystkie zmiany w zakresie rzeczowym projektu zostały wprowadzone przed rozpoczęciem procedur przetargowych. W związku z tym nie powodują naruszenia zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego kontroli ww. projektu, została naliczona korekta finansowa związana z koniecznością pomniejszenia wydatków kwalifikowanych w kategorii „Dokumentacja projektowa” oraz „Stan surowy” o kwotę 8 625,74 zł, i wartości dofinansowania ze środków EFRR o kwotę 7 331,88 zł. Obecnie Uniwersytet Rzeszowski wnioskując o wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i finansowym uwzględnił w montażu finansowym ww. pomniejszenie wydatków kwalifikowanych i dofinansowania. Wobec tego koszty projektu przedstawiają się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu – 23 040 227,00 zł
- 2) koszty kwalifikowane – 22 991 374,26 zł
- 3) dofinansowanie z środków EFRR – 19 542 668,12 zł

- 4) wkład Beneficjenta (w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych) – 3 497 558,88 zł (w tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwota 3 448 706,14 zł)

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, a także uwzględniając, iż przedmiotowy projekt nie tylko przyczynia się do rozwoju infrastruktury naukowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale także pozwoli na dodatkowy rozwój ośrodków medycznych w regionie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wnioskowane przez Beneficjenta zmiany w zakresie rzeczowym i finansowym projektu.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska