

UCHWAŁA Nr 77 / 1748 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie wydłużenia terminów realizacji oraz zmianę w zakresie rzeczowym indywidualnego projektu kluczowego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt ...” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.), uchwały nr 43/960/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wydłużenia terminów realizacji indywidualnego projektu kluczowego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt...” oraz porozumienia nr UDA-RPPK.04.04.00-18-002/14-00 z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów realizacji pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt ...”, tj.:
 - a) zakończenia rzeczowej realizacji projektu - do 30 października 2015 r.;
 - b) zakończenia finansowej realizacji projektu - do 25 listopada 2015 r.;
 - c) złożenia wniosku o płatność końcową - do 30 listopada 2015 r.;
2. Wyraża się zgodę na zakup 2 szt. samochodów osobowo-terenowych (wyposażonych dodatkowo w specjalistyczny sprzęt zwiększający ich funkcjonalność) w miejsce planowanych pierwotnie do zakupu 2 szt. samochodów furgon w wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD”.

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

Załącznik do uchwały nr 77 / 1748 /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 21 lipca 2015 r.

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 16/329/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. wybrał do dofinansowania projekt pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt ...” nr RPPK.04.04.00-18-002/14 złożony przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Zgodnie z uchwałą nr 3/77/14 z dnia 9 grudnia 2014 r. ustalone zostały następujące terminy, tj.

- a) termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu do 31 lipca 2015 r.,
- b) termin złożenia wniosku o płatność końcową do 30 września 2015 r.

Porozumienie o dofinansowaniu przedmiotowego projektu zostało podpisane w dniu 26 lutego 2015 roku, zgodnie z którym koszty projektu przedstawiały się następująco:

- wartość całkowita projektu - 4 323 015,00 zł,
- wydatki kwalifikowane - 4 247 189,00 zł,
- dofinansowanie z EFRR - 3 610 110,65 zł.

Porozumienie zawierało również warunek, iż jego wejście w życie nastąpi po otrzymaniu przez Instytucję Zarządzającą prawidłowych dokumentów w sprawie zabezpieczenia środków finansowych zgodnych z wymogami określonymi w uchwale nr 3/78/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2014 r. Termin dostarczenia tego dokumentu został ustalony do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Ww. pierwotnie ustalone terminy zostały na prośbę Beneficjenta zmienione aneksem z dnia 27 maja br. na:

- a) zakończenie rzeczowej realizacji projektu - 30 września 2015 r.;
- b) zakończenie finansowej realizacji projektu - 30 października 2015 r.;
- c) złożenie wniosku o płatność końcową - 13 listopada 2015 r.

Komenda Wojewódzka Policji pismem z dnia 24 czerwca 2015 r. znak F-762/2015 powiadomiła tut. Urząd, iż w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt. samochodów furgon w wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD”, 3 szt. samochodów osobowo-terenowych nieoznakowanych oraz 1 szt. samochodu w wersji ambulans kryminalistyczny - nie wpłynęła żadna oferta. Według ustaleń Beneficjenta, przyczyną braku ofert jest występujący na rynku brak tego typu pojazdów, gdyż producenci pojazdów z silnikiem diesla wstrzymują się z ich produkcją, oczekując wejścia w życie norm czystości spalin EURO 6, która ma obowiązywać od 1 września 2015 r.. Po tym terminie, nie będzie możliwości zarejestrowania pojazdu, który nie będzie spełniał wspomnianych norm. Producenci rozpoczynają wprowadzić produkcję silników spełniających wspomniane normy czystości spalin, lecz – wg oceny Beneficjenta – nowe postępowanie przetargowe będzie miało szanse na pozytywne rozstrzygnięcie tylko w przypadku samochodów osobowo-terenowych oraz ambulansu

kryminalistycznego. Natomiast okres adaptacji samochodów typu furgon na pojazdy w wersji APRD jest zbyt długi w stosunku do terminu zakończenia rzeczowego projektu określonego w porozumieniu o dofinansowaniu.

Z tych względów, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, zwróciła się z prośbą do tut. Urzędu o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w zakresie rzeczowym projektu polegającej na zakupie 2 szt. samochodów osobowo-terenowych (lepiej – w zamiarze Beneficjenta - wyposażonych w stosunku do pozostałych samochodów tego typu) w miejsce wspomnianych wyżej 2 szt. samochodów w wersji APRD, jak również na przesunięcie terminów związanych z realizacją projektu, tj.


- a) terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu - z 30 września 2015 r. do 30 października 2015 r.;
- b) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu - z 30 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r.;
- c) terminu złożenia wniosku o płatność końcową - z 13 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

W toku dalszej korespondencji w przedmiotowej sprawie Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie pismem z dnia 7 lipca br. znak F-762/2015 podtrzymała wskazaną wcześniej datę zakończenia rzeczowego, tj. do 30 października 2015 r. i jednocześnie skróciła datę zakończenia finansowego projektu – do 25 listopada 2015 r. oraz datę złożenia wniosku o płatność końcową – do 30 listopada 2015 r.. Jednocześnie, KWP w Rzeszowie sprecyzowała dodatkowy sprzęt specjalistyczny, w jaki miałyby być wyposażone wspomniane wyżej samochody osobowo-terenowe, który zwiększy ich funkcjonalność i tym samym umożliwi przeprowadzanie czynności na miejscu zdarzenia w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych oraz technologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami.

W kwestii zamiany planowanych do zakupu samochodów oraz ich dodatkowego wyposażenia, pozytywne stanowisko zajął Departament Rozwoju Regionalnego tut. Urzędu.

Biorąc pod uwagę uzasadnienie przedstawione przez Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowego projektu – do 30 października 2015 r., zakończenia finansowego projektu – do 25 listopada 2015 r. oraz złożenia wniosku o płatność końcową – do 30 listopada 2015 r. Jednocześnie, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża również zgodę na zmianę w zakresie rzeczowym projektu, tj. na zakup 2 szt. samochodów osobowo-terenowych (wyposażonych dodatkowo w specjalistyczny sprzęt zwiększający ich funkcjonalność) w miejsce planowanych pierwotnie do zakupu 2 szt. samochodów furgon w wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD”.

Wyrażając zgodę na przesunięcie terminów realizacji przedmiotowego projektu, Zarząd Województwa zastrzegł, iż projekt ten będzie przedmiotem stałego monitorowania. W przypadku wystąpienia zagrożeń w terminowym zakończeniu, wykorzystane zostaną sankcje zawarte w porozumieniu o dofinansowaniu z rozwiązaniem porozumienia włącznie.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska