

UCHWAŁA Nr 80 / 1862 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zmianę zakresu finansowego w projekcie kluczowym nr RPPK.03.01.00-18-004/14 realizowanym przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. z 2013 r. poz. 596 z późn.zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014, poz. 1649 z późn. zm.), uchwały nr 3/80/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru projektu do dofinansowania z EFRR oraz umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPK.03.01.00-18-004/14-00 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zmianę zakresu finansowego w projekcie kluczowym nr RPPK.03.01.00-18-004/14 realizowanym przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej III „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w zakresie:

- 1) zakupu dodatkowej 1 szt. drukarki kodów kreskowych oraz 1 szt. tablicy informacyjnej,
- 2) przesunięcia oszczędności poprzetargowych w kwocie 44 031,67 zł z zadania „zakup sprzętu i oprogramowania” na zadania „przystosowanie pomieszczenia na potrzeby serwerowni”, „dokumentacja techniczna”, „studium wykonalności” oraz „uzupełnienie dostaw sprzętu i oprogramowania”.

§ 2

Zmiany o których mowa w § 1 nie powodują zwiększenia wartości wydatków kwalifikowanych i dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

§ 3

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

UZASADNIENIE

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie realizuje projekt kluczowy nr RPPK.03.01.00-18-004/14, pn. „Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)”, w ramach osi priorytetowej III „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 31 grudnia 2014 r. Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosiła **3 711 169,74 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **3 711 169,74 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **3 154 494,26 zł (85% kwoty wydatków kwalifikowanych)**,
- 3) wkład Beneficjenta w kosztach kwalifikowanych – **556 675,48 zł**,
- 4) okres realizacji projektu został ustalony od 5 lipca 2013 r.; r. do 21 września 2015 r. (termin zakończenia finansowej realizacji projektu).

Do chwili obecnej na rzecz projektu wypłacono środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 968 018,96 zł (dotychczas rozliczono kwotę 78 018,96 zł).

W związku z rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Beneficjent pismem z dnia 22 lipca br., znak EI.0710/39/2015/.K.R zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmian w projekcie polegających na:

- 1) Rozszerzeniu zakresu rzeczowego o zakup 1 szt. drukarki kodów kreskowych i 1 szt. tablicy informacyjnej. Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta zakup 5 szt. drukarek zamiast pierwotnie planowanych 4 szt. wynika z ilości stanowisk rejestracji i był niezbędny do prawidłowego przygotowania stanowisk pracy. Natomiast zwiększenie ilości tablic informacyjnych (związanych z działaniami promocyjnymi w projekcie) z 2 szt. na 3 szt. wynika ze struktury budynków WZS w Rzeszowie.
- 2) Przesunięciu oszczędności poprzetargowych w kwocie 44 031,67 zł z zadania „zakup sprzętu i oprogramowania” na zadania „przystosowanie pomieszczenia na potrzeby serwerowni”, „dokumentacja techniczna”, „studium wykonalności” oraz „uzupełnienie dostaw sprzętu i oprogramowania”.

Ponadto wszyscy Beneficjenci (w tym Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie) realizujący projekty w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) zostali zobowiązani - po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych - do obniżenia wartości wydatków kwalifikowanych i dofinansowania o wyliczony wskaźnik przychodów komercyjnych. W przypadku

przedmiotowego projektu Beneficjent zadeklarował, iż wskaźnik ten wynosi 10 %. Obecnie w wyniku rozstrzygnięcia części postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość inwestycji (uwzględniając przesunięcia oszczędności poprzetargowych) wzrosła w zakresie wydatków kwalifikowanych o 26 208,41 zł. W związku z tym Beneficjent zawnioskował, by wskaźnik przychodów komercyjnych obniżał aktualną, wyższą wartość inwestycji. Oznacza to, iż zwiększenie kosztów kwalifikowanych projektu (o kwotę 26 208,41 zł) i dofinansowania z EFRR (o kwotę 22 277,16 zł) przy jednoczesnym obniżeniu aktualnej wartości wydatków kwalifikowanych (ustalonej w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych) o wskaźnik przychodów komercyjnych, nie spowoduje wzrostu kwoty wydatków kwalifikowanych i dofinansowania określonych w umowie o dofinansowanie. Montaż finansowy projektu przedstawiał się będzie następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosiła **3 738 779,84 zł**,
- 2) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **3 368 068,32 zł**,
- 3) dofinansowanie ze środków EFRR – **2 862 858,06 zł (85% kwoty wydatków kwalifikowanych)**,
- 4) wkład Beneficjenta w kosztach kwalifikowanych – **505 210,26 zł**.

Mając na uwadze potrzebę realizacji przedmiotowego projektu kluczowego, skutkującą uzyskaniem dostępu pacjentów do szerokiej gamy e-usług w obszarze ochrony zdrowia, a także z uwagi na fakt, że jest to projekt będący elementem całego systemu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej”, Zarząd Województwa wyraża zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zmianę zakresu finansowego projektu.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Wojciech Buczak