

UCHWAŁA Nr 84 / 1927 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zmian w projekcie
kluczowym pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.**

Działając na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), i art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące wprowadzenia zmian w projekcie kluczowym o numerze WND-RPPK.01.03.00-18-004/12 pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanym w ramach działania 1.3 pn. „Regionalny system innowacji” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr II Stanowiska, o którym mowa w §1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego wprowadzenia zmian w projekcie kluczowym o numerze WND-RPPK.01.03.00-18-004/12 pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanym w ramach działania 1.3 pn. „Regionalny system innowacji” I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I Wyrazić zgodę na:

1. Zmianę terminów zakończenia:
 - rzeczowej realizacji projektu z 30 września 2015 r. na 31 października 2015 r.,
 - finansowej realizacji projektu z 30 października 2015 r. na 16 listopada 2015 r.
2. Zmianę wskaźników rezultatu:
 - R.100 *Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)* z 18 na 14 etatów wraz ze zmianą wskaźnika RR.100.0.1 (7 etatów dla kobiet) oraz RR.100.0.2 (7 etatów dla mężczyzn),
 - R.101 *Liczba utworzonych nowych etatów badawczych* z 30 na 24 etaty wraz ze zmianą wskaźnika RR.101.1.6 (12 etatów dla kobiet) oraz RR.101.1.7 (12 etatów dla mężczyzn).

lub


WARIANT II

1. Wyrazić zgodę na zmianę terminów zakończenia:
 - rzeczowej realizacji projektu z 30 września 2015 r. na 31 października 2015 r.,
 - finansowej realizacji projektu z 30 października 2015 r. na 16 listopada 2015 r.
2. Nie wyrazić zgody na zmianę wskaźników rezultatu R.100 *Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)* i R.101 *Liczba utworzonych nowych etatów badawczych*, a w przypadku ich nieosiągnięcia w roku docelowym wynikającym z wniosku o dofinansowanie projektu, zastosować sposób postępowania zgodnie z Instrukcją Wykonawczą IZ RPO WP na lata 2007-2014 pkt. 7.9.2 *Postępowanie w przypadku nieosiągnięcia przez Beneficjenta założonych wskaźników rezultatu w zakresie osi priorytetowych I-VII RPO WP*.

lub

WARIANT III Nie wyrazić zgody na planowane przez Beneficjenta zmiany.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Wojciech Buczak