

UCHWAŁA Nr 224 / 5322 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na zwiększenie dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa obiektów Zespołu Szkół w Lubaczowie oraz zakup urządzeń dydaktycznych do Centrum Kształcenia Ustawicznego” - nr RPPK.05.01.00-18-090/08, realizowanego przez Powiat Lubaczowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz uchwały nr 178/3243/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania z EFRR w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna (schemat B) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się wstępną zgodę na zwiększenie dofinansowania z EFRR dla projektu pn. „Przebudowa obiektów Zespołu Szkół w Lubaczowie oraz zakup urządzeń dydaktycznych do Centrum Kształcenia Ustawicznego” - nr RPPK.05.01.00-18-090/08, realizowanego przez Powiat Lubaczowski o kwotę 273 783,60 zł oraz wstępnie uznaje się kwotę poniesionych dodatkowych wydatków w wysokości 391 119,44 zł jako wydatki kwalifikowane projektu.
2. Ostateczna decyzja, o której mowa w ust.1, zostanie podjęta po przeprowadzeniu kontroli w zakresie prawidłowego przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy tj. firmy EUROBUD Sp. z o.o. z Bystrowic.

§ 2


Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

UZASADNIENIE

Beneficjent Powiat Lubaczowski realizował w latach 2010 - 2012 projekt nr **RPPK.05.01.00-18-090/08** pn. „**Przebudowa obiektów Zespołu Szkół w Lubaczowie oraz zakup urządzeń dydaktycznych do Centrum Kształcenia Ustawicznego**”, w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna Schemat B – system oświaty RPO WP.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 10 listopada 2009 r. Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosiła **7 142 804,75 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **7 142 804,75 zł** (w tym roboty budowlane **6 243 256,06 zł**),
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **4 999 963,32 zł (70,00% kwoty wydatków kwalifikowanych)**,
- 3) wkład własny – **2 142 841,43 zł**.

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie była dziesięciokrotnie aneksowana.

Wg ostatniego aneksu całkowita wartość projektu wynosi **6 172 802,93 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **5 573 633,58 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **3 901 543,50 zł**,
- 3) wkład własny – **1 672 090,08 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **599 169,35 zł**.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Beneficjent podpisał w dniu 30 marca 2010 r. umowę o roboty budowlane z Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o. ustalając wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości **5 004 064,97 zł**.

Dodać należy, iż w wyniku przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą kontroli ex-post dokumentów i udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego ww. postępowania przetargowego, została naliczona korekta finansowa za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokonano korekty finansowej w wydatkach kwalifikowanych w wysokości 208 049,91 zł od kwoty faktycznie wykonanych przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. robót, tj. 4 160 998,30 zł. W związku z tym zmniejszeniu uległo dofinansowanie z EFRR dla projektu o kwotę 145 634,94 zł.

Z uwagi na problemy z realizacją robót budowlanych przez ww. wykonawcę wynikające z ogłoszenia w dniu 15 lutego 2012 r. przez Sąd Rejonowy w Przemyśle upadłości Lubaczowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Sp. z o.o., Powiat Lubaczowski w dniu 29 lutego 2012 r. wezwał Syndyka Masy Upadłości

do rozliczenia w imieniu upadłego inwestycji i zwrotu placu budowy. Wartość robót wykonanych przez ww. spółkę ustalona została w wysokości **4 160 998,30 zł** (do zrealizowania pozostała wartość robót w wysokości **843 066,67 zł**)

W dniu 30 marca 2012 r. Beneficjent ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z zakończeniem inwestycji i w dniu 8 maja 2012 r. dokonano wyboru nowego wykonawcy tj. EUROBUD Sp. z o.o. z Bystrowic. Umowa z nowym wykonawcą podpisana została w dniu 21 maja 2012 r. Wartość robót odpowiadających pozostałemu do zrealizowania zakresowi projektu, wynikającemu z podpisanej umowy z ww. wykonawcą, ustalona została w wysokości **1 234 186,10 zł**.

W związku z tym, iż firma EUROBUD Sp. z o.o. wyceniła zakres pozostałych do wykonania robót budowlanych wyżej niż pierwotnie planowało Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. o kwotę **391 119,44 zł**, Beneficjent pismem z dnia 4 lutego 2013 r., znak ABR.2228-18-1/09/10, uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2013 r., znak ABR.2228-18-1/09/10, wystąpił z wnioskiem o zwiększenie kwoty dotacji przyznanej na realizację przedmiotowego projektu o **273 783,60 zł** i uznanie poniesionych wydatków w wysokości **391 119,44 zł** jako wydatki kwalifikowane projektu.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację oraz wniosek Beneficjenta, Zarząd Województwa postanowił wyrazić wstępną zgodę na zwiększenie dofinansowania z EFRR o kwotę **273 783,60 zł** (stanowi to 70,00% wydatków) uznając poniesione dodatkowe wydatki w wysokości **391 119,44 zł** jako wydatki kwalifikowane projektu.

Uwzględniając zwiększenie dofinansowania z EFRR o kwotę **273 783,60 zł** i zwiększając kwotę wydatków kwalifikowanych przedmiotowego projektu o kwotę **391 119,44 zł**, całkowite dofinansowanie z EFRR wynosić będzie **4 175 327,10 zł**, a całkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosą **5 964 753,02 zł**.

Ponadto, mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości polegające na naruszeniu ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie wyboru pierwszego wykonawcy robót budowlanych, ostateczna decyzja w sprawie zwiększenia dofinansowania podjęta zostanie po przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą kontroli w zakresie prawidłowego przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wyboru nowego wykonawcy tj. firmy EUROBUD Sp. z o.o. z Bystrowic.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński