

UCHWAŁA Nr 224 / 5327 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów:

1. **nr WND-RPPK.01.01.00-18-052/09 pn. „Budowa wyposażenia kompleksu usługowo–hotelowego w Birczy, złożonego przez Firmę Handlowo – Usługową „K&Q” Grażyna Brożyniak, ul. Bieszczadzka 41, 37-740 Bircza, zmianę terminu zakończenia rzeczowej z 21.03.2013 r. na 21.06.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 28.03.2013 r. na 28.06.2013 r.;**
2. **nr WND-RPPK.01.01.00-18-580/09 pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxy-biodegradowalnych przez Sipeko Sp. z o.o.”, złożonego przez SIPEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Makowisko 162, 37-500 Jarosław, zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji z 29.03.2013 r. na 20.08.2013 r.**

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 - „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

Załącznik do Uchwały Nr 224 / 5327 / 13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 17 kwietnia 2013 r.


Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2012 r. podjęto decyzję, aby nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów o okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, którym Beneficjent nie mógł zapobiec.

Beneficjent **Firma Handlowo – Usługowa „K&Q” Grażyna Brożyniak**, realizujący projekt pn.: **„Budowa i wyposażenie kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy”** zwrócił się z ponowną prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 21.03.2013 r. na 21.06.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 28.03.2013 r. na 28.06.2013 r. Powodem wnioskowanej zmiany jest dokończenie ostatniego etapu realizacji projektu.

Beneficjent **SIPEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, realizujący projekt pn.: **„Wdrożenie produkcji innowacyjnych opakowań z tworzyw z folii PE oxy-biodegradowalnych przez Sipeko Sp. z o.o.”** zwrócił się z ponowną prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu z 29.03.2013 r. na 20.08.2013 r. Przesunięcie terminu uzasadnia wstrzymaną procedurą wyłonienia dostawcy maszyny niezbędnej do realizacji projektu.

Biorąc pod uwagę obiektywne, niezależne od Beneficjenta przesłanki niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński