

UCHWAŁA Nr 225 / 5371 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 209 / 4869 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wydłużenia terminów spełnienia warunków wejścia w życie umów/decyzji o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą Nr 218 / 5143 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013 r.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
- art. 26 ust. 1 pkt 5), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 1 pkt 1 ppkt f) Uchwały Nr 209 / 4869 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. zmienionej Uchwałą Nr 218 / 5143 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013 r. i otrzymuje brzmienie:

„Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl „ZGFTP” pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” z 10 kwietnia 2013 r. na 26 kwietnia 2013 r.”

§ 2


Uzasadnienie powyższej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

Uzasadnienie

Projekt Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl „ZGFTP” pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” nr RPPK.06.00.00-18-001/11, złożony w ramach osi priorytetowej 6 Turystyka i kultura został zakontraktowany w dniu 30 grudnia 2011 roku (projekt kluczowy). Umowa o dofinansowanie ma charakter warunkowy, a jej wejście w życie zostało uzależnione od dostarczenia przez Beneficjenta potwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów braku występowania pomocy publicznej w przedmiotowym projekcie lub ewentualnego dostosowania projektu do wymogów wskazanych przez UOKiK oraz przedłożenia wszystkich wymaganych pozwoleń na budowę/zgłoszeń budowy obejmujących pełny zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie. W dniu 20 listopada 2012 r. Komisja Europejska notyfikowała projekt i tym samym jeden z elementów umowy warunkowej został spełniony. W sprawie drugiego warunku w dniu 5 lutego 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 209 / 4869 / 13 wyraził zgodę na dostarczenie dokumentów niezbędnych do wejścia w życie umowy o dofinansowanie ww. projektu do 28 lutego 2013 r.

Pismem z dnia 27 lutego 2013 r., znak ZGFTP.042.1.2012...2013 Beneficjent poinformował, iż w trakcie rozpatrywania wniosku zgłoszenia robót budowlanych w zakresie układu drogowego przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, otrzymał informację, że odcinki dróg, które znajdują się na terenie działek fortecznych wpisanych do rejestru zabytków należy potraktować odrębnie, a nie jako całość układu drogowego i należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę dla tych odcinków. Beneficjent w ww. piśmie zobowiązał się do dostarczenia ostatniego uprawomocnionego pozwolenia na budowę do dnia 22 marca 2013 r.

Dnia 12 marca 2013 r. tut. Urząd wystąpił do Beneficjenta o jednoznaczne potwierdzenie terminu dostarczenia ostatniego prawomocnego pozwolenia na budowę deklarowanego w ww. piśmie. W odpowiedzi pismem z dnia 13 marca 2013 r., znak ZGFTP.042.1.2012...2013 Beneficjent poinformował, iż dostarczy wymagany dokument w terminie do 10 kwietnia 2013 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 218 / 5143 / 13 z dnia 19 marca 2013 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu złożenia ostatniego prawomocnego pozwolenia na budowę do 10 kwietnia 2013 r.

W dniu 2 kwietnia 2013 r. pismem znak ZGFTP.042.1.2012...2013, Beneficjent poinformował, iż w związku z pomyłką projektantów w dokumentacji projektowej złożonej do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i wynikającą z tego koniecznością korygowania dokumentów, uprawomocnione pozwolenie na budowę dostarczone zostanie do tut. Urzędu do dnia 26 kwietnia 2013 r. W kolejnym piśmie z dnia 11 kwietnia 2013 r., znak ZGFTP.042.1.2012...2013, Beneficjent jeszcze raz potwierdził, iż terminem ostatecznym dostarczenia ostatniego uprawomocnionego pozwolenia na budowę będzie 26 kwietnia 2013 r. Do pisma załączona została nieprawomocna Decyzja NR 151/2013

Starosty Przemyskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł.

Mając na uwadze przedstawione przez Beneficjenta uwarunkowania, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu złożenia ostatniego prawomocnego pozwolenia na budowę dla przedmiotowego projektu do 26 kwietnia 2013 r.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński