

UCHWAŁA Nr 225 / 5372 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu dostarczenia prawomocnych
pozwoleń na budowę w ramach projektu pn. „Budowa wieży widokowej
w Zagórzu – promocja obszarów Natura 2000” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz Umowy nr UDA-RPPK.04.03.00-18-015/11-00 z dnia 15 października 2012 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zmianę terminu dostarczenia przez Gminę Zagórz prawomocnych pozwoleń na budowę pozwalających na realizację projektu pn. „Budowa wieży widokowej w Zagórzu – promocja obszarów Natura 2000” objętego umową o dofinansowanie z dnia 15 października 2012 r. nr UDA-RPPK.04.03.00-18-015/11-00, w pełnym zakresie rzeczowym.
2. Termin, dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 zostaje wydłużony z dnia 29 marca 2013 r. na dzień 15 maja 2013 r.

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

Załącznik nr 1 do uchwały nr 225 / 5372 /13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2012 r. wyraził zgodę m.in. na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa wieży widokowej w Zagórz – promocja obszarów Natura 2000” z Gminą Zagórz z zastrzeżeniem zawarcia w tej umowie warunku, zgodnie z którym jej postanowienia wejdą w życie po przedłożeniu przez Gminę Zagórz prawomocnych pozwoleń na budowę obejmujących cały zakres robót budowlanych ww. projektu. Dostarczenie pozwoleń na budowę miało nastąpić do dnia 29 marca 2013 r. Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 15 października 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla ww. projektu, w której został zawarty ww. warunek oraz określony został termin dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę pozwalających na realizację projektu w pełnym zakresie rzeczowym, tj. do dnia 29 marca 2013 r.

Pismem z dnia 28 marca 2013 r. znak RGK.042.4.2.2013 Beneficjent zwrócił się z prośbą o zmianę terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę i zobowiązał się uzyskać te dokumenty w terminie do 15 maja 2013 r. Jednocześnie poinformował, iż uzyskanie pozwoleń na budowę w terminie do 29 marca 2013 r. jest niemożliwe. W uzasadnieniu Beneficjent podał, że przeprowadzona została procedura przetargowa i podpisana została umowa z wykonawcą robót. W związku z dostarczeniem przez wykonawcę projektu budowlanego Gmina Zagórz zwróciła się w dniu 11 marca 2013 r. do Starosty Sanockiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę wieży widokowej w Zagórz. Procedura administracyjna w tej sprawie została wstrzymana ze względu na konieczność dokonania uzupełnień w projekcie, obejmujących prace zabezpieczające pozostałości murów klasztornych w obrębie dolnego tarasu widokowego, wymagane przez konserwatora zabytków.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę trudności beneficjenta związane z trwającą procedurą administracyjną, dotyczącą uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót konserwatorskich, wyraził zgodę na zmianę granicznego terminu dostarczenia przez Gminę Zagórz prawomocnych pozwoleń na budowę w ww. projekcie z 29 marca 2013 r. na 15 maja 2013 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński