

UCHWAŁA Nr 225 / 5375 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 - „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:

- nr **WND-RPPK.01.01.00-18-163/09** pn. „**Wzrost konkurencyjności ELBUD PPE Sp. z o.o. w Przemyśle poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń**”, złożonego przez **ELBUD PRZEDSIĘBIORSTWO PREFABRYKATÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 37-700 Przemyśl, ul. Sielecka 11**, zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2012 r. na 20.02.2013 r. oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 30.09.2012 r. na 20.02.2013 r.;
- nr **WND-RPPK.01.01.00-18-187/09** pn. „**Budowa „Perły” w Jaśle nowoczesnego kompleksu hotelowo – konferencyjnego z zapleczem SPA**”, złożonego przez **LIGRA Grzegorz Schabiński, 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 84**, zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 30.09.2013 r. oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 30.09.2013 r..
- nr **WND-RPPK.01.01.00-18-732/09** pn. „**Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnych, wysokowydajnych technologii obróbki kamienia i innych materiałów trudnoobrabialnych**”, złożonego przez **USŁUGI I PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SOŁTYS JANUSZ**, zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 01.03.2013 r. na 21.03.2013 r., oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 15.03.2013 r. na 31.03.2013 r.
- nr **WND-RPPK.01.01.00-18-490/09** pn. „**Nowoczesny park maszynowy szansą rozbudowy i poszerzenia działalności Zakładu Stolarskiego Golbalux**”, złożonego przez **Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o.**, zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 01.12.2012 r. na 10.04.2013 r., oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 10.12.2012 r. na 10.04.2013 r.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

Załącznik do Uchwały Nr 225 / 5375 / 13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2012 r. podjęto decyzję, aby nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów o okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, którym Beneficjent nie mógł zapobiec.


Beneficjent **ELBUD PRZEDSIĘBIORSTWO PREFABRYKATÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** realizujący projekt pn.: „**Wzrost konkurencyjności ELBUD PPE Sp. z o.o. w Przemysłu poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń**” zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2012 r. na 20.02.2013 r. oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 30.09.2012 r. na 20.02.2013 r. Przedmiotową zmianę uzasadnia mylnym dokonaniem płatności na rzecz wykonawcy.

Beneficjent **LIGRA Grzegorz Schabiński** realizujący projekt pn.: „**Budowa „Perły” w Jaśle nowoczesnego kompleksu hotelowo – konferencyjnego z zapleczem SPA**” zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 30.09.2013 r. oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 30.09.2013 r. Przedmiotową zmianę uzasadnia bardzo szerokim zakresem prac wykonywanych w ramach projektu oraz wysokim stopniem skomplikowania jego rozliczenia.

Beneficjent **USŁUGI I PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SOŁTYS JANUSZ** realizujący projekt pn.: „**Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnych, wysokowydajnych technologii obróbki kamienia i innych materiałów trudnoobrabialnych**” zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 01.03.2013 r. na 21.03.2013 r., oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 15.03.2013 r. na 31.03.2013 r. Powodem przedmiotowej zmiany jest nieterminowe wykonanie prac przez wykonawcę związanych z wdrożeniem informatycznego systemu projektowania i automatyzacji.

Beneficjent **Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „GOLBALUX” Sp. z o.o.** realizujący projekt pn.: **„Nowoczesny park maszynowy szansą rozbudowy i poszerzenia działalności Zakładu Stolarskiego Golbalux”** zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 01.12.2012 r. na 10.04.2013 r. oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 10.12.2012 r. na 10.04.2013 r. Przedmiotową zmianę uzasadnia problemami z dostawą maszyny, która w trakcie transportu uległa uszkodzeniu skutkiem czego konieczne było wyprodukowanie nowej maszyny.

Biorąc pod uwagę obiektywne, niezależne od Beneficjentów przesłanki niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński