




MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OR-II.0003.1.2017.IS

Rzeszów, 2017-02-17



Pan

Wiesław Łada

Radny Województwa Podkarpackiego

W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną w Kancelarii Sejmiku w dniu 27 stycznia 2017 r., dotyczącą budowy łączników autostradowych, uprzejmie wyjaśniam:

Zgodnie z zapisami RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych - dofinansowanie można otrzymać na budowę, rozbudowę, przebudowę **dróg lokalnych (tj. dróg zaliczanych do kategorii dróg powiatowych lub gminnych)** stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia:

- z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- z przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy oraz to, iż większość łączników do autostrady A4 przebiega w ciągu dróg powiatowych. **Starostwa Powiatowe przejęły rolę lidera w realizacji budowy łącznika na swoim terenie.**

Koszty związane z budową dróg łącznikowych mogą wynieść setki milionów złotych, co przy skromnych budżetach powiatów i gmin stanowią barierę nie do udźwignięcia, gdyż koszt jednego łącznika to szacowane koszty rzędu 30-60 mln zł. W związku z powyższym realizację zadań zostały podzielone na dwa etapy:

Etap I planowany do realizacji ze środków RPOWP oraz JST,

Etap II planowany do realizacji ze środków budżetu państwa.

W ramach planowanej inwestycji pn.: „**Budowa łącznika drogowego od węzła autostrady A4 Dębica-Zachód do miasta Dębica**” Beneficjentem jest Powiat Dębicki.

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

- Powiat Dębicki – lider



- Gmina Miasto Dębica – partner
- Gmina Żyraków – partner

Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia:

- ETAP 1 – 17,65 mln zł brutto;
- ETAP 2 – 22 mln zł brutto;

Harmonogram realizacji projektu pn:

ŁĄCZNIK WĘZŁ ZACHODNI A-4 – STRASZĘCIN-DEBICA

Lp.	Faza projektu	Termin realizacji
1	Zakończenie fazy projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	04.2017r.
2	Wykup nieruchomości pod projektowaną inwestycję	05.2017 r. - 07.2017 r.
3	Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane	05.2017 r. – 06.2017
4	Rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane	07.2017 r. - 08.2017 r.
5	Podpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane	08.2017 r.
6	Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski	07.2017 r. - 08.2017 r.
7	Rozstrzygnięcie przetargu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski	08.2017 r.
8	Podpisanie umowy z wykonawcą na nadzór inwestorski	08.2017 r.
9	Roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski	08.2017 r. - 08.2018 r.
10	Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu (przedstawienia protokołu odbioru)	09.2018 r.
11	Planowana data przedstawienia wniosku o płatność dotyczącego przekazania płatności końcowej / wniosku (końcowego) o płatność dotyczącego rozliczenia wydatków	10.2018 r.

W ramach planowanej inwestycji pn.: „**Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)**” Beneficjentem zadania jest Powiat Dębicki .

- wkład Województwa – 1,5 mln zł

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

- Powiat Dębicki – lider
- Województwo Podkarpackie – partner
- Orientacyjny koszt realizacji zamierzenia inwestycyjnego oszacowano na kwotę 58 mln zł brutto, w tym:

- ETAP 1 - 11 mln zł brutto;
- ETAP 2 - 47 mln zł brutto;

Harmonogram realizacji projektu pn:

BUDOWA ŁĄCZNIKA OD WĘZŁA AUTOSTRADY A4 DĘBICA – WSCHÓD DO DK4 I DW985 (ZAWADA – PUSTYNIA)

W ramach planowanej inwestycji można wyodrębnić 3 etapy różniące się zakresem robót, wybranym trybem administracyjnym uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz sposobem realizacji robót budowlanych:

- etap 1 – budowa skrzyżowania typu rondo pomiędzy drogą powiatową nr 1288R Zawada-Pustynia, drogą wojewódzką nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica oraz drogą powiatową nr 2509R ul. Świętosława w Dębicy. Przedmiotowy etap będzie realizowany w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (z późniejszymi zmianami).
- etap 2 – przebudowa drogi powiatowej nr 1288R Zawada-Pustynia na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica do węzła autostrady A4 Dębica Wschód z wyłączeniem odcinka drogi powiatowej nr 1288R w miejscu skrzyżowania z linią kolejową nr 25 Łódź Kaliska-Dębica. Przedmiotowy etap będzie realizowany w trybie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
- etap 3 – rozbudowa drogi powiatowej nr 1288R Zawada-Pustynia na odcinku od węzła autostrady A4 Dębica Wschód w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Zawada z wyłączeniem odcinka przebudowanej drogi powiatowej nr 1288R wraz z wybudowanym wiaduktem na linią kolejową nr 91 Kraków Główny-Medyka. Przedmiotowy etap będzie realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wnioskodawca posiada opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (z późniejszymi zmianami).

ETAP 1 i 2 realizacji budowy łącznika

Lp.	Faza projektu	Termin realizacji
	Zakończenie fazy projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych	Etap 1 – 09.2017r. Etap 2 – 06.2017r.
1	Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (etap 1 i 2 budowy łącznika)	09.2017 r.
2	Rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane	10.2017 r. - 11.2017 r.
3	Podpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane	12.2017 r.
5	Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski	11.2017 r.
6	Rozstrzygnięcie przetargu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski	12.2017 r.
	Podpisanie umowy z wykonawcą na nadzór inwestorski	12.2017 r.
6	Roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski	01.2018 r. - 09.2018 r.
7	Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu (przedstawienia protokołu odbioru)	10.2018 r.
	Planowana data przedstawienia wniosku o płatność dotyczącego przekazania płatności końcowej / wniosku (końcowego) o płatność dotyczącego rozliczenia wydatków	11.2018 r.

ETAP 3 realizacji budowy łącznika

Lp.	Faza projektu	Termin realizacji
1	Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (etap 3 budowy łącznika)	03.2017 r.
2	Rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”	04.2017 r. - 05.2017 r.
3	Podpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane trybie „zaprojektuj i wybuduj”	05.2017 r.
4	Opracowanie projektu i uzyskanie decyzji ZRID	05.2017 r. - 11.2017 r.
5	Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski	11.2017 r.
6	Rozstrzygnięcie przetargu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski	12.2017 r.
7	Podpisanie umowy z wykonawcą na nadzór inwestorski	01.2018 r.
8	Wykup nieruchomości pod projektowaną inwestycję	01.2018 r. - 03.2018 r.
9	Roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski	01.2018 r. - 09.2018 r.
10	Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu (przedstawienia protokołu odbioru)	10.2018 r.
11	Planowana data przedstawienia wniosku o płatność dotyczącego przekazania płatności końcowej / wniosku (końcowego) o płatność dotyczącego rozliczenia wydatków	11.2018 r.

W ramach planowanej inwestycji pn.: **"Budowa łącznika od węzła autostradowego A4 węzeł Sędziszów Małopolski do drogi krajowej Nr 94 w m. Ropczyce"** Beneficjentem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski.

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

Jednostka samorządowa - Powiat Ropczycko-Sędziszowski

- Środki Powiatu: 4,45 mln zł
- wkład Województwa Podkarpackiego – 1,2 mln zł
- Koszt całkowity: 19,435 mln zł
- Termin realizacji inwestycji: VI.2019

Harmonogram realizacji projektu

Dokument	Data złożenia wniosku/ lub planowana data	Data uzyskania decyzji/ lub planowana data	Organ odpowiedzialny za wydanie decyzji
Decyzja środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”	29 marca 2016	kwiecień 2017	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczno – inżynierską	19 grudzień 2016	luty 2017	Starosta Ropczycko – Sędziszowski
Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych	31 październik 2016	25 listopad 2016	Starosta Ropczycko – Sędziszowski
Decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót	Styczeń 2017	Styczeń 2017	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Decyzja wodnoprawna	kwiecień 2017	czerwiec 2017	Starostwo Powiatowe ościenne wybrane przez RZGW w Krakowie
Decyzja - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID)	czerwiec 2017	październik 2017	Starosta Ropczycko – Sędziszowski

Nazwa zamówienia	Planowany termin przeprowadzenia
Wykonawca robót budowlanych dotyczących budowy łącznika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	październik 2017
Inżynier Kontraktu	październik 2017
Wykonawca tablic informacyjnych oraz pamiątkowej	październik 2017
Wykup gruntów	Grudzień 2017

W ramach planowanej inwestycji pn.: **"Budowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ"**.

Beneficjentem jest Powiat Rzeszowski.

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

Lider: Powiat Rzeszowski – 0,679 mln zł

Dotacja celowa:

Partner: Województwo Podkarpackie - 0,75 mln zł

Partner: Gmina Głogów Małopolski – 0,608 mln zł

Partner: Gmina Trzebownisko – 0,608 mln zł

Harmonogram realizacji projektu

Lp.	Faza projektu	Termin realizacji	
1	Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”	01.10.2017 r. - 31.10.2017 r.	
2	Rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”	01.11.2017 r. - 30.11.2017 r.	
3	Podpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane trybie „zaprojektuj i wybuduj”	01.12.2017 r. - 31.12.2017 r.	
4	Opracowanie projektu	01.01.2018 r. - 31.07.2018 r.	
5	Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	01.08.2018 r. - 15.09.2018 r.	
6	Wykup nieruchomości pod projektowaną inwestycję	16.09.2018 r. - 30.09.2018 r.	
7	Usługi dotyczące nadzoru nad projektem (m.in. nadzór inwestorski, architektoniczny, autorski, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy)	01.10.2018 r. - 15.06.2019 r.	
8	Nazwa (zakres) etapu	Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia realizacji
8a	<i>Roboty budowlane- odcinek drogowy</i>	01.10.2018 r.	31.05.2019 r.
	<i>Roboty budowlane - odwodnienie korpusu drogowego</i>	01.10.2018 r.	30.04.2019 r.
	<i>Roboty budowlane – skrzyżowania</i>	01.10.2018 r.	31.05.2019 r.
	<i>Roboty budowlane - infrastruktura towarzysząca (oznakowanie i urządzenie BRD)</i>	01.03.2019 r.	31.05.2019 r.
9	Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu (przedstawienia protokołu odbioru)	15.06.2019 r.	
10	Planowana data przedstawienia wniosku o płatność dotyczącego przekazania płatności końcowej / wniosku (końcowego) o płatność dotyczącego rozliczenia wydatków	25.06.2019 r.	

Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

- Etap I – 17 647 000,00 zł

W ramach planowanej inwestycji pn.: **"Budowa łącznika do drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów południe (Kielanówka) do drogi krajowej nr 19 w miejscowości Lutoryż Etap I, II"**.

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

Lider: Powiat Rzeszowski

Partner: Województwo Podkarpackie

Partner: Gmina Boguchwała

Harmonogram realizacji projektu

Lp.	Faza projektu	Termin realizacji	
1	Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”	01.04.2017 r. - 30.04.2017 r.	
2	Rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”	01.05.2017 r. - 30.06.2017 r.	
3	Podpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane trybie „zaprojektuj i wybuduj”	01.07.2017 r. - 31.07.2017 r.	
4	Opracowanie projektu	01.08.2017 r. - 31.12.2017 r.	
5	Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	01.01.2018 r. - 30.04.2018 r.	
6	Wykup nieruchomości pod projektowaną inwestycję	01.05.2018 r. - 31.05.2018 r.	
7	Usługi dotyczące nadzoru nad projektem (m.in. nadzór inwestorski, architektoniczny, autorski, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy)	01.06.2018 r. - 30.10.2019 r.	
8	Nazwa (zakres) etapu	Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia realizacji
8a	<i>Roboty budowlane- odcinek drogowy</i>	01.06.2018 r.	15.10.2019 r.
	<i>Roboty budowlane - odwodnienie korpusu drogowego</i>	01.06.2018 r.	15.10.2019 r.
	<i>Roboty budowlane – skrzyżowania</i>	01.06.2018 r.	15.10.2019 r.
	<i>Roboty budowlane - infrastruktura towarzysząca (oznakowanie i urządzenie BRD)</i>	01.05.2019 r.	15.10.2019 r.
9	Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu (przedstawienia protokołu odbioru)	30.10.2019 r.	
10	Planowana data przedstawienia wniosku o płatność dotyczącego przekazania płatności końcowej / wniosku (końcowego) o płatność dotyczącego rozliczenia wydatków	15.11.2019 r.	

Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia:
Etap I - 17 647 000,00 złotych (85% RPO WP)

Województwo Podkarpackie:

2016 – 30 000 zł

2017 – 300 000 zł

2018 – 420 000 zł

Gmina Boguchwała:

2016 – 30 000 zł

2017 – 348 525 zł

2018 – 570 000 zł

Etap II – 65 000 000,00 złotych (budżet państwa, jst)

6.07.2017r.

zamagalka

Ukonan

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
Dyrektor Departamentu
Organizacyjno - Prawnego



Lesław Majkut



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

