

UCHWAŁA Nr 283 / 5640 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 marca 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie" realizowanego przez Miasto Łańcut w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2016 r. poz. 486 tj. z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 tj. z późn. zm.),
- uchwały nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwały nr 251/5039/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie" nr RPPK.03.02.00-18-0054/16 do dnia 31 maja 2018 r.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 283 / 5640 / 17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 14 marca 2017r.

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 13 września 2016 r., zmienioną uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 r. wybrał do dofinansowania m.in. projekt nr RPPK.03.02.00-18-0054/16 pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie”. Umowa dla projektu została podpisana w dniu 9 listopada 2016 r., na kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 6 224 823,57 zł i wartość całkowitą projektu 7 323 321,95 zł. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie, projekt miał zostać zrealizowany w okresie od 4 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, który został określony jako termin zakończenia realizacji projektu (złożenia wniosku o płatność końcową) do dnia 31 grudnia 2017 r.

Pismami z dnia 2 i 15 lutego br., Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie realizacji projektu do 31 maja 2018 r., co wykracza poza termin wskazany w Regulaminie konkursu. Miasto Łańcut w argumentacji wskazało, iż w Miejskim Domu Kultury (MDK) zaplanowano nie tylko termomodernizację budynku ale też kompleksową przebudowę i rozbudowę wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otaczającego terenu. Prace związane z rozbudową i przebudową obiektu MDK objęte są wnioskiem z osi IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.6 Kultura Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), który aktualnie znajduje się w trakcie oceny w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO. Natomiast wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku, uzależnione jest od zakończenia pozostałych robót na obiekcie. Ponadto Beneficjent poinformował, że przeprowadził dwa przetargi nieograniczone na wykonanie ww. robót, tj. w listopadzie 2016 r. i styczniu 2017 r., w wyniku których nie został wyłoniony wykonawca. Spowodowało to opóźnienie rozpoczęcia realizacji projektu, co przekłada się na opóźnienie terminu zakończenia realizacji projektu. Miasto Łańcut ponownie ogłosiło przetarg w lutym br. i ze względu na wielkość finansową inwestycji oraz konieczność wykonywania poszczególnych zakresów robót równocześnie, przewiduje rozpoczęcie robót w kwietniu br. Zrealizowanie inwestycji w 6 miesięcy roku 2017 r. ze względu na specyfikę obiektu, kubaturę i zakres planowanych do wykonania robót w tak krótkim czasie nie będzie możliwe. Dlatego, też Beneficjent, przewiduje wykonanie zakresu rzeczowego, rozliczenie i rozpoczęcie monitorowania wskaźników dla projektu na koniec maja 2018 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego mając na względzie przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 maja 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk