

UCHWAŁA Nr 229 / 5424 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 - „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:

- nr **WND-RPPK.01.01.00-18-759/09** pn. **„Innowacyjny system automatycznej kompleksowej obsługi klienta w turystyce”**, złożonego przez **Primoris Sp. z o.o., 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 2**, zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 30.09.2013 r., oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 30.09.2013 r.;
- nr **WND-RPPK.01.01.00-18-813/09** pn. **„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w sieci światłowodowe oraz nieruchomość”**, złożonego przez **Enformatic Sp. z o.o., 35-303 Rzeszów, ul. Mieszka I 48 lok. 50**, zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.12.2012 r. na 30.06.2013 r., oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.01.2013 r. na 15.07.2013 r.;
- nr **WND-RPPK.01.01.00-18-797/09** pn. **„Rozszerzenie oferty usług poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia w FHU „NOWA” Witold Mrozek”** złożonego przez **Firma Handlowo-Usługowa „NOWA” Witold Mrozek, 38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 6A**, zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 15.03.2013 r. na 10.06.2013 r., oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 15.03.2013 r. na 15.06.2013 r.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

Uzasadnienie


Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2012 r. podjęto decyzję, aby nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów o okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, którym Beneficjent nie mógł zapobiec.

Beneficjent **Primoris Sp. z o.o.** realizujący projekt pn.: „**Innowacyjny system automatycznej kompleksowej obsługi klienta w turystyce**” zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 30.09.2013 r., oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 30.09.2013 r. Przedmiotową zmianę uzasadnia opóźnieniami w realizacji po stronie dostawcy oprogramowania, oraz przedłużającym się procesem związanym z uszczegółowieniem i akceptacją funkcjonalności systemu przez wnioskodawcę.

Beneficjent **Enformatic Sp. z o.o.** realizujący projekt pn.: „**Rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w sieci światłowodowe oraz nieruchomości**” zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.12.2012 r. na 30.06.2013 r., oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.01.2013 r. na 15.07.2013 r. Przedmiotową zmianę uzasadnia opóźnieniami w realizacji po stronie dostawcy urządzeń oraz przedłużającym się procesem odbioru nieruchomości i oddaniem do użytku.

Beneficjent **Firma Handlowo-Usługowa „NOWA” Witold Mrozek** realizujący projekt pn.: „**Rozszerzenie oferty usług poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia w FHU „NOWA” Witold Mrozek**” zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 15.03.2013 r. na 10.06.2013 r., oraz terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 15.03.2013 r. na 15.06.2013 r. Przedmiotową zmianę uzasadnia opóźnieniami realizacji poszczególnych etapów projektu z powodu trudności w uzyskaniu odpowiednich maszyn oraz nieprawidłowym wykonywaniem zamówień przez dostawców.

Biorąc pod uwagę obiektywne, niezależne od Beneficjentów przesłanki niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński