

UCHWAŁA Nr 299 / 6025 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 maja 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne” nr RPPK.06.02.02-18-0043/16 realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 217 z późn. zm.),
- Uchwały nr 209/4188/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, nr RPPK.06.02.02-18-0043/16, pn. „Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne” do dnia 30 września 2018 r.;

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Maria Kurowska


Załącznik do uchwały nr 299 / 6025 /17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 5 maja 2017r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne”, nr RPPK.06.02.02-18-0043/16 realizowany przez Gminę Grodzisko Dolne został wybrany do dofinansowania Uchwałą nr 209/4188/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym na etapie oceny projektu wartość projektu ogółem wynosiła 4 429 929,05 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło 1 949 996,17 zł. Umowa o dofinansowanie z Beneficjentem została podpisana dnia 2 listopada 2016r. Projekt miał być realizowany w okresie od 29 stycznia 2016 r. do 31 marca 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

W piśmie z dnia 12 kwietnia 2017r. znak RRP.041.6.2016 Gmina Grodzisko Dolne zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu poza termin wynikający z *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej tj. do dnia 30 września 2018 r. Prośbę swą Beneficjent argumentował unieważnieniem dwóch kolejnych przetargów na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Leszczynach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce. Powodem unieważnienia przetargów były przekroczone wartości najtańszych ofert w stosunku do założonych wielkości: w pierwszym przypadku o 60%, natomiast w drugim o 38%. Beneficjent zwrócił ponadto uwagę, iż przeprowadzone rozmowy z oferentami wskazują, iż na przełomie 2016 i 2017 roku nastąpił znaczny wzrost cen materiałów budowlanych i kosztów pracy. W ocenie Beneficjenta ogłoszenie kolejnych przetargów bez wydłużenia terminu realizacji prac budowlanych wiązać się będzie z dalszym wzrostem ceny oraz realnym ryzykiem braku chętnych do wykonania prac w dotychczasowym terminie. Zasadne w opinii Gminy Grodzisko Dolne jest ogłoszenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w projekcie z wydłużonym terminem realizacji prac do 31 sierpnia 2018 r.

Biorąc pod uwagę uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska