

UCHWAŁA Nr 326 / 6939 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 lipca 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0011/16 wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217)
- uchwały nr 132/2866/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz

w związku z:

- uchwałą nr 218/4396/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 253/5102/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznych dokumentów: pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla projektów wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków oraz ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 303/6089/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla projektu RPPK.05.01.00-18-0011/16 pn. "Łącznik Węzeł Zachodni A - 4 – Straszecin – Dębica" wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP na lata 2014 – 2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę / ~~nie wyraża się zgody~~ na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do dnia **30 września 2017 r.** dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0011/16 pn. „Łącznik Węzeł Zachodni A - 4 – Straszecin – Dębica” wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 27 września 2016 r. wybrał do dofinansowania projekt Powiatu Dębickiego nr RPPK.05.01.00-18-0011/16 pn. „Łącznik Węzeł Zachodni A-4 – Straszęcin – Dębica” w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych. Beneficjent w ramach ww. projektu dwukrotnie zwracał się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prośbę swą argumentował brakiem decyzji środowiskowej, którą ostatecznie uzyskał 27 lutego 2017 r. oraz koniecznością uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 8 marca 2017 r. Beneficjent złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym w ramach pierwszej prośby Powiatu, Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 28 grudnia 2016 r. wyraził zgodę na uzyskanie i dostarczenie ostatecznej decyzji ZRID dla projektu do dnia 28 kwietnia 2017 r. Natomiast w ramach drugiej prośby Beneficjenta, uchwałą z dnia 16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu przedłożenia ZRID do dnia 15 lipca 2017 r.

Po raz trzeci, Beneficjent pismem z dnia 29 czerwca 2017 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia ZRID do dnia 15 października 2017 r. Powiat Dębicki poinformował, że wydłużenie terminu spowodowane jest skalą i zaawansowaniem technicznym projektu oraz przedłużającymi się procedurami administracyjnymi w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii m.in. decyzji zwalniającej z zakazów wynikających z ustawy Prawo wodne, decyzji pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 29 czerwca 2017 r. Beneficjent złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID.

W odpowiedzi tut. Urząd, pismem z dnia 17 lipca 2017 r. poinformował, że kwestia dotrzymania przez Beneficjentów terminów określonych we wniosku o dofinansowanie jest istotna z punktu widzenia dochowania zobowiązań finansowych zaciągniętych wobec Komisji Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Jednocześnie poinformował, że województwo ma możliwość skorzystania tzw. Rezerwy wykonania, jednak jej otrzymanie uzależnione jest od efektywności wdrażania programu, mierzonego na podstawie wskaźników rzeczowych i finansowych, a rok 2018 jest rokiem decydującym ze względu na określone do osiągnięcia cele pośrednie tych wskaźników. Ponadto w piśmie wskazano, że jest to trzecia prośba Powiatu dotycząca wydłużenia terminu dostarczenia ZRID dla projektu i wyrażono wątpliwość co do kwestii terminowego zakończenia inwestycji (złożenia wniosku o płatność końcową) określonego we wniosku o dofinansowanie ww. projektu oraz Regulaminie konkursu na październik 2018 r. W związku z powyższym poproszono o ponowne przeanalizowanie terminu dostarczenia ZRID pod kątem jego skrócenia.

Wobec powyższego Beneficjent pismem z dnia 17 lipca 2017 r. ponownie wskazał, że wydłużenie terminu wynika z konieczności uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz związanych z tym przedłużających się postępowań administracyjnych niezależnych zarówno od Inwestora jak i Projektanta. Ponadto realizowany jest ostatni etap prac projektowych tj. postępowanie administracyjne mające na celu uzyskanie decyzji ZRID z rygiem natychmiastowej wykonalności. W celu przyspieszenia procesu inwestycyjnego, niezwłocznie po uzyskaniu decyzji, Beneficjent planuje wszcząć postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, zawierające klauzulę warunkującą realizację zadania od podpisanej

umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WP 2014- 2020, co pozwoli skrócić okres pomiędzy podpisaniem umowy o dofinansowanie, a wyborem wykonawcy robót budowlanych. Beneficjent poinformował, że z uwagi na dogodny teren (obszar równinny bez przeszkód wodnych), brak drogowych obiektów mostowych oraz niewielką liczbę koniecznych do usunięcia kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, realizacja robót budowlanych powinna zakończyć się do dnia 31 października 2018 r. Natomiast termin dostarczenia ostatecznej decyzji ZRID wskazany przez Powiat to 30 września 2017 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego mając na względzie przedstawione przez wnioskodawcę wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla omawianego projektu, tj. do dnia 30 września 2017 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk