

UCHWAŁA Nr 331 / 7121 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 sierpnia 2017r.

**w sprawie wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zgłoszenia robót
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla projektu
realizowanego przez Powiat Leżajski nr RPPK.05.01.00-18-0001/16 wybranego do
dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460),
- uchwały nr 132/2866/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz

w związku z:

- uchwałą nr 218/4396/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 253/5102/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznych dokumentów: pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla projektów wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków oraz ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 299/6026/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zgłoszenia robót budowlanych na realizację inwestycji drogowej dla projektu Powiatu Leżajskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4+300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap" wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP na lata 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zgłoszenia robót budowlanych do dnia **15 września 2017 r.** dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0001/16 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. Łętownia – Sarzyna – w km 4+ 300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap” wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 27 września 2016 r. wybrał do dofinansowania projekt Powiatu Leżajskiego nr RPPK.05.01.00-18-0001/16 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. Łętownia – Sarzyna – w km 4+ 300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap” w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych. Beneficjent w ramach ww. projektu dwukrotnie zwracał się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Prośbę swą argumentował tym, iż co prawda posiada decyzję środowiskową, jednak projekt realizowany jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a zgłoszenie budowy obejmujące pełen zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie uzależnione jest, od wyłonienia Wykonawcy zadania oraz opracowania dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym w ramach pierwszej prośby Powiatu, Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 28 grudnia 2016 r. wyraził zgodę na dostarczenie zgłoszenia robót budowlanych dla projektu do dnia 19 czerwca 2017 r. Natomiast w ramach drugiej prośby Beneficjenta, uchwałą z dnia 5 maja 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia zgłoszenia do dnia 18 sierpnia 2017 r. Zmiana terminu dostarczenia ww. dokumentu, wpłynęła również na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu, którą określono na dzień 31 sierpnia 2018 r., co zostało przyjęte w ww. uchwale.

Po raz trzeci, Beneficjent pismem z dnia 25 lipca 2017 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia zgłoszenia robót budowlanych do dnia 15 września 2017 r. Powiat Leżajski poinformował, że wyłoniony Wykonawca pomimo niezwłocznego przystąpienia do prac projektowych, nie dotrzyma terminu uzyskania zgłoszenia do dnia 18 sierpnia 2017 r. Na etapie postępowania przetargowego, zostało założone że Wykonawca opracuje dokumentację i uzyska skuteczne zgłoszenie w ciągu 4 miesięcy. Ze względu na przedłużenie się procedury o udzielnie zamówienia oraz zgody tut. Urzędu na realizację projektu do sierpnia 2018 r., umowę z Wykonawcą na projektowanie i roboty budowlane zawarto 23 maja 2017 r. W związku z powyższym, beneficjent poinformował, że Wykonawcy w chwili obecnej pozostało 3 miesiące na uzyskanie zgłoszenia robót, pomimo niezwłocznego przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy. Ponadto Beneficjent poinformował, że trwa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Długi okres oczekiwania na wydanie tego pozwolenia, wynika ze zmiany Organu wydającego pozwolenie, którym został Starosta Jarosławski, wyznaczony przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jednocześnie opracowywana jest w ramach projektu dokumentacja techniczna, której zaawansowanie wynosi 80-90% oraz projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Nadzór Inwestorski otrzymał do akceptacji informację nt. technologii wykonania nawierzchni.

Ponadto Powiat zapewnił, że wydłużony termin dostarczenia zgłoszenia robót budowlanych o około 1 miesiąca, nie będzie miał wpływu, na przyjęty termin realizacji projektu tj. 31 sierpień 2018 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty Powiatu Leżajskiego wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zgłoszenia robót budowlanych do dnia 15 września 2017 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romanuk