

UCHWAŁA Nr 338 / 7273 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 września 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego” realizowanego przez Powiat Sanocki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.)
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały nr 184/3714/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, nr RPPK.06.04.02-18-0005/16, pn. „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego” do dnia 31 maja 2018 r.;

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego” nr RPPK.06.04.02-18-0005/16 realizowany przez Powiat Sanocki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 184/3714/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 07 czerwca 2016 r. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana 14 września 2016 r. z kwotą dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 922 264,82 zł i wartością projektu ogółem 2 261 488,06 zł. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miał być realizowany w okresie od 31 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Pismem z dnia 18 lipca 2017 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 maja 2018 r. Zaproponowany przez Powiat Sanocki termin zakończenia realizacji inwestycji wykracza o 2 miesiące poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu*. Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydłużenie terminu realizacji projektu spowodowane jest m.in. niewyłonieniem wykonawcy robót budowlanych w projekcie. W ramach pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku wpłynęła tylko 1 oferta, która znacznie przewyższała budżet projektu oraz możliwości finansowe Powiatu. Zgodnie z informacjami Powiatu Sanockiego, 18 lipca 2017 r. ogłoszono ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z terminem realizacji zadania do 22 stycznia 2018 r. Ponadto Beneficjent poinformował, iż w trakcie procedowania jest również postępowanie na dostawę wyposażenia w projekcie, przy czym w związku z brakiem ofert na jedną z części (zgodnie z pismem Beneficjenta) konieczne będzie powtórzenie postępowania.

Powiat Sanocki, mając na uwadze toczące się postępowania o udzielenie zamówień publicznych, jak również zadania konieczne do realizacji w najbliższym czasie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu.

Biorąc pod uwagę uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 maja 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk