

UCHWAŁA Nr 338 / 7276 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 września 2017r.

**w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia prawomocnych
pozwoleń na budowę na realizację inwestycji dla projektu Miasta Radymna
pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora
mieszkaniowego na terenie Miasta Radymna” wybranego do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III
Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, RPO WP na
lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 181/3680/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 maja 2016 r. przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz

w związku z:

- uchwałą nr 275/5481/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

*Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę do dnia **15 grudnia 2017 r.** dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0154/16 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymna” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.*

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 338 / 7276 / 17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 12 września 2017r.


UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 21 lutego 2017 r. nr 275/5481/17 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania projekt pn. „**Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymna**” nr RPPK.03.02.00-18-0154/16 w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Miasta Radymno realizuje projekt w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z tym wydanie pozwolenia na budowę dla ww. projektu uzależnione jest od wcześniejszego opracowania dokumentacji technicznej przez wykonawcę realizującego projekt. Według informacji uzyskanej od Beneficjenta planowana data wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy to 15 września 2017 r. Planowana data uzyskania prawomocnych pozwoleń na budowę to 15 grudnia 2017 r.

W związku z realizacją projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz z wydłużającym się czasem uzyskania niezbędnej dokumentacji konieczne jest przesunięcie terminu dostarczenia do Instytucji Zarządzającej RPO WP prawomocnych pozwoleń na budowę. Jednocześnie, zmiana ta nie wpływa na przyjęty termin zakończenia realizacji projektu.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty Miasta Radymna wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę do dnia 15 grudnia 2017 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk