

UCHWAŁA Nr 359 / 7599 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 października 2017r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu własnego
nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej
(PSIP)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie”
działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Rozdziału 4.4. „Procedury dotyczące realizacji projektów własnych” Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 września 2017 r.,
- Uchwały Nr 255/5148/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020,
- Uchwały Nr 350/7447/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wyraża się zgodę na wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

2. Zobowiązuje się Beneficjenta do rozliczenia w ramach wniosków o płatność do 31 października 2018 r. wydatków kwalifikowanych w wysokości co najmniej 75,2 mln zł oraz dochowania terminu zakończenia realizacji projektu określonego w ust. 1.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu własnego
nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach osi
priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1
„Podniesienie efektywności i dostępności e-usług”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

- UZASADNIENIE -

W dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 287/5752/17 podjął decyzję o realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

W wyniku dokonanych korekt we wniosku o dofinansowanie montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu: 178 064 817,67 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane: 177 652 807,94 zł
- 3) dofinansowanie z EFRR: 151 004 839,26 zł,
- 4) wkład własny w wyd. ogółem: 27 059 978,41 zł, w tym:
Wojewoda Podkarpacki: 18 813 951,87 zł.

Pierwotnie termin zakończenia realizacji projektu miał nastąpić 31 października 2018 r., tj. w dniu wskazanym w Regulaminie Konkursu jako wymagany termin zakończenia wszystkich projektów.

Beneficjent pismem z dnia 28 czerwca br. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r. argumentując generalnie czasochłonnością procedur przetargowych oraz procedur administracyjnych związanych z projektem. Ponadto, niektórzy Partnerzy zostali zmuszeni do powtarzania procedur przetargowych z powodu ofert przekraczających zaplanowany na zamówienia budżet. W dalszej korespondencji Beneficjent oszacował, iż w przypadku przyjęcia wnioskowanego terminu zakończenia realizacji projektu będzie w stanie wydatkować do końca października 2018 r. kwotę 51,5 mln zł (koszty kwalifikowane). Z uwagi na fakt, iż wartość środków UE w tym projekcie stanowi ok. 62 % łącznej wartości środków zakontraktowanych dotychczas w osi II RPO Beneficjent został poinformowany, iż w celu uruchomienia środków rezerwy wykonania konieczne jest rozliczenie w ramach ww. projektu do końca października 2018 r. wydatków kwalifikowalnych na poziomie minimum ok. 75,2 mln zł, co odpowiada wartości dofinansowania ze środków EFRR w wysokości ok. 64 mln zł. Poinformowano go również, iż proponowana data zakończenia realizacji projektu jest zbyt odległa. W odpowiedzi Beneficjent zadeklarował wykonanie ww. wydatków w zadanym terminie wnioskując przy tym o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2019 r., a nie jak pierwotnie wnioskował do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku faktycznego rozliczenia w ramach ww. projektu zadeklarowanych 75,2 mln zł wydatków kwalifikowanych do końca października 2018 r. szanse osiągnięcia wskaźnika finansowego wymaganego do uzyskania Rezerwy Wykonania w ramach 2. osi priorytetowej nadal istnieją, choć ewentualne poważne opóźnienia innych projektów realizowanych w tej osi mogą spowodować, że zadeklarowane wydatki będą niższe od celu certyfikacji określonego w RPO.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz zobowiązuje Beneficjenta do rozliczenia w ramach wniosków o płatność do 31 października 2018 r. wydatków kwalifikowanych w wysokości co najmniej 75,2 mln zł jak również dochowania ww. terminu zakończenia realizacji projektu.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk