

UCHWAŁA Nr 375 / 7852 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 grudnia 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0025/16 pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” realizowanego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 206/4154/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, RPO WP na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 30 listopada 2018 r. terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0025/16 pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

- UZASADNIENIE -

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 206/4154/16 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”. W dniu 11 października 2016 r. Uchwałą nr 222/4497/16 nr Zarząd Województwa zatwierdził ww. projekt do realizacji. Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi: | 5 687 200,00 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: | 5 685 300,00 zł , |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: | 4 832 504,99 zł, |
| wkład własny wynosi | 854 695,01 zł. |

Projekt miał być realizowany w okresie od 29 marca 2016 r. do 31 marca 2018r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 „*Podniesienie efektywności i dostępności e-usług*”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Pismem z dnia 18 września 2017r., znak DO-II.433.12.2016.AK (uzupełnionym pismami z dnia 29 września 2017r., znak DO-II.433.13.2016.AK i 16 listopada 2017 r., znak DO-II.433.8.2017.AK) Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2018 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iż realizacja projektu w terminie ustalonym pierwotnie nie jest możliwa ze względu na konieczność powtórzenia rozeznania cenowego w zakresie zadania „Analiza przedwdrożeniowa” i „Doradca technologiczny” w związku z opóźnieniem wejścia w życie ustawy *Prawo zamówień publicznych* i ogłoszeniem w sierpniu 2016 r. *Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR)*. Ponadto przyczyną przesunięcia terminu są według Beneficjenta przedłużające się prace związane z szacowaniem a następnie ogłoszeniem zapytania ofertowego na realizację zadania „Wykonanie analizy przedwdrożeniowej”. Pierwsze rozeznanie cenowe w sprawie wykonania usługi analizy przedwdrożeniowej i doradztwa technologicznego zostało przeprowadzane we wrześniu 2016 r. Z przekazanych informacji wynika, iż zamiarem Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego było niezwłoczne

ogłoszenie ww. zamówień, tj. na przełomie września i października 2016 r., jednak nabór wniosków do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego uniemożliwił planowane działanie i w konsekwencji pociągnął za sobą dalsze opóźnienia. Według Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego ww. przyczyna miała charakter niezależny od Beneficjenta. Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego ogólnie wyznaczyło bowiem terminy naboru oraz kolejnych etapów oceny wniosków. Ostatecznie w dniu 14 marca 2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację ww. zadania, natomiast zawarcie umowy nastąpiło w maju 2017 r. Przedmiot umowy został wykonany w lipcu 2017 r. a czynności odbioru zakończyły się 13 września 2017 r. Ze względu na kompleksowy charakter przygotowywanych informacji zarówno ocena ofert jak i ocena przedmiotu zamówienia wymagała koordynacji prac pracowników dwóch Departamentów (Kultury i Społeczeństwa Informacyjnego). Beneficjent podniósł również fakt, iż raport z przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej wskazuje, że kluczowe dla dalszej realizacji projektu jest zawarcie umowy z Doradcą Technologicznym, który będzie doradzał w kwestiach związanych z dalszymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych oraz będzie brał udział przy nadzorowaniu i odbiorach prac. Rozstrzygnięcie tego postępowania umożliwi według Beneficjenta dalszą realizację projektu. Raport z przeprowadzonej analizy wskazuje również, że nie jest możliwe zrealizowanie projektu w określonym pierwotnie terminie.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, a w szczególności konieczność powtórzenia rozeznania cenowego w zakresie zadania „Analiza przedwdrożeniowa” i „Doradca technologiczny” w związku z opóźnieniem wejścia w życie ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz że dla dalszej realizacji projektu kluczowe jest zawarcie umowy z Doradcą Technologicznym, który będzie doradzał w kwestiach związanych z dalszymi postępowaniami o udzielnie zamówień publicznych oraz będzie brał udział przy nadzorowaniu i odbiorach prac, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 listopada 2018 r.


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk