

UCHWAŁA Nr 391 / 8174 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 stycznia 2018r.

**w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia prawomocnych
pozwoleń na budowę na realizację inwestycji dla projektu Miasta Radymna
pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora
mieszkaniowego na terenie Miasta Radymna” wybranego do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III
Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, RPO WP na
lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 181/3680/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 maja 2016 r. przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz

w związku z:

- uchwałą nr 275/5481/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
- uchwałą nr 372/7801/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę do dnia **30 kwietnia 2018 r.** dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0154/16 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na

terenie Miasta Radymna” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 391/8174/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 stycznia 2018r.

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 21 lutego 2017 r. 275/5481/17 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania projekt pn. „**Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymna**” nr RPPK.03.02.00-18-0154/16 w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, który podlegał ocenie:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi: | 2 404 469,20 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: | 1 253 217,81 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: | 1 065 235,12 zł, |
| 4) wkład własny wynosi: | 1 339 234,08 zł. |

Miasta Radymno realizuje projekt w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z tym wydanie pozwolenia na budowę dla ww. projektu uzależnione jest od wcześniejszego opracowania dokumentacji technicznej przez wykonawcę realizującego projekt.

W dniu 12 września 2017 r. uchwałą nr 338/7276/17 Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę do dnia 15 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 14 grudnia 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o ponowne wydłużenie terminu dostarczenia ww. dokumentu do dnia 30 kwietnia 2018 r. Prośbę swoją uzasadnił długotrwałym ze względu na specyfikę opracowaniem dokumentacji przetargowej oraz koniecznością powtórzenia przetargu. W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły oferty, które znacznie przekroczyły możliwości finansowe Miasta Radymna.

W odpowiedzi Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 22 grudnia 2017 r. zwrócił się z prośbą o podanie planowanej daty zakończenia realizacji ww. projektu. Pismem z dnia 28 grudnia 2017 r. Beneficjent poinformował, że termin zakończenia realizacji projektu to 15 sierpnia 2018 r. Wskazana data nie przekracza terminu zakończenia realizacji projektu przyjętego w Regulaminie konkursu.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty Miasta Radymna wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę do dnia 30 kwietnia 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk