

UCHWAŁA Nr 393 / 8217 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 stycznia 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0031/16, pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza” realizowanego przez Gminę Świlcza w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały nr 206/4154/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, RPO WP na lata 2014-2020;

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 sierpnia 2018 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0031/16, pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”, realizowanego przez Gminę Świlcza, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romanuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 393/8217/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 23 stycznia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 206/4154/16 wybrał do dofinansowania projekt pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie”, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 27 września 2016 r. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (z późniejszymi zmianami) przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 1 058 653,85 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 1 058 653,85 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 899 855,76 zł,
- 4) wkład własny wynosi: 158 798,09 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie (z późn. zm.) projekt miał być realizowany w okresie od 15 marca 2016 r. do 31 marca 2018 r.. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 *Podniesienie efektywności i dostępności e-usług* (nabór 1). Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Pismem z dnia 23 listopada 2017 r., znak RPG.042.5.2016, uzupełnionym pismem z dnia 04 grudnia 2017 r., znak RPG.042.5.2016, pismem z dnia 18 grudnia 2017 r., znak RPG.042.5.2016 oraz pismem z dnia 8 stycznia 2018 r., znak RGP.042.5.2016 Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 sierpnia 2018 r. Zaproponowany przez Gminę Świlczę termin zakończenia wykracza o 5 miesięcy poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu*.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydłużenie terminu realizacji projektu spowodowane jest opóźnieniem wszczęcia głównego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz problemem z wyłonieniem wykonawcy głównego zadania w projekcie tj. „wdrożenie systemu e-usług wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania”. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie, postępowanie to miało zostać wszczęte 9 maja 2017 r., jednakże zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta, po wyłonieniu inżyniera kontraktu okazało się, że infrastruktura techniczna w placówkach edukacyjnych w postaci okablowania strukturalnego sieci LAN wymagała modernizacji. Sieć LAN według Beneficjenta jest niezbędna do prawidłowej pracy planowanych do zakupu

w podmiotowym przetargu zestawów komputerowych. W związku z tym Beneficjent zmuszony został do zmodernizowania okablowania sieci LAN w podległych mu placówkach oświatowych. Prace te zostały zaplanowane na najbardziej sprzyjający okres tj. wakacje roku 2017. Ponadto Gmina Świlcza zwróciła uwagę, iż w trakcie 2017 roku zmieniło się prawo oświatowe i zostały zlikwidowane gimnazja, co wpłynęło na realizację projektu i na zakres wprowadzonych e-usług (e-rekrutacja). Zmiany te wymagały zaktualizowania opisów do planowanych do zakupu sprzętów i przygotowanie nowych szacunków cenowych dla zakresu objętego projektem w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowań. Ostatecznie, główne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej w dniu 8 września 2017 r. Postępowanie to zostało jednak unieważnione, gdyż nie została złożona żadna oferta.

W dniu 17 listopada 2017r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej ponownie zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, z terminem składania i otwarcia ofert wyznaczonym na dzień 27 grudnia 2017 r. W ogłoszeniu Beneficjent jako termin zakończenia realizacji zadania wskazał datę 16 marca 2018 r. Jednakże zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta w piśmie z dnia 08 stycznia 2018r., znak RGP.042.5.2016 kolejne postępowanie przetargowe zostało również unieważnione, ponieważ ww. postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W związku z koniecznością wykonania nowych szacunków cenowych dla zakresu objętego projektem w celu prawidłowego przeprowadzenia ponownego postępowania, które Beneficjent planuje przeprowadzić w takim samym trybie jak dwa wcześniejsze tj. przetarg w trybie unijnym, a także biorąc pod uwagę czas, niezbędny do przeprowadzenia postępowania i zrealizowania zadania, Gmina Świlcza zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu ponad datę określona w *Regulaminie konkursu*, tj. do 31 sierpnia 2018.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m.in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur

dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)".

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, a w szczególności problem z wyłonieniem wykonawcy głównego zadania w projekcie tj. „Wdrożenie systemu e-usług wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania” Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 sierpnia 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk