

UCHWAŁA Nr 396 / 8298 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 lutego 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 206/4154/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II *Cyfrowe Podkarpackie* działanie 2.1 *Podniesienie efektywności i dostępności e-usług*, RPO WP na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
2. Zobowiązuje się Beneficjenta do rozliczenia w ramach wniosków o płatność do 31 października 2018 r. wydatków kwalifikowanych w wysokości co najmniej 2,59 mln zł oraz dochowania terminu zakończenia realizacji projektu określonego w ust. 1.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romanuk
Bogdan Romanuk

- UZASADNIENIE –

W dniu 11 października 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 222/4496/16 podjął decyzję o realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”. Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu ww. projektu, montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) całkowita wartość projektu: | 6 000 000,00 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane: | 6 000 000,00 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR: | 5 099 999,98 zł, |
| 4) wkład własny w wydatkach ogółem: | 900 000,02 zł |

Planowany termin zakończenia realizacji projektu miał nastąpić 30 marca 2018r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-001/15 w ramach działania 2.1. *Podniesienie efektywności i dostępności e-usług*. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektów wybranych do dofinansowania powinna zostać zakończona do dnia 31 marca 2018 r.

Pismem z dnia 13 października 2017 r., znak SI-II.433.1.20.2017.DK Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2019 r. wskazując ten termin jako optymalny do prawidłowej realizacji zadań projektowych, zapewniający pełną realizację zakresu przy jednoczesnym obniżeniu poziomu ryzyk projektowych, co pozwoli według Beneficjenta w sposób efektywny i gospodarny przeprowadzić postępowania przetargowe. Wnioskowany termin zakończenia realizacji ww. projektu wykracza poza ramy czasowe określone w Regulaminie Konkursu o 21 miesięcy.

Mając na uwadze znaczne opóźnienie w realizacji ww. projektu, Departament Społeczeństwa Informacyjnego został zobligowany do przedstawienia informacji, jakie konkretnie działania związane z realizacją projektu były podejmowane od dnia podjęcia decyzji o realizacji projektu oraz rozważenia możliwości zadeklarowania poziomu wydatkowania środków do końca października 2018 r. w wysokości co najmniej 2,59 mln zł wydatków kwalifikowalnych, co odpowiada wartości dofinansowania ze środków EFRR w wysokości ok. 2,20 mln zł. Wydatkowanie ww. kwoty w projekcie jest konieczne w celu uruchomienia środków rezerwy wykonania.

Pismami z dnia 1 grudnia 2017 r., znak SI-II.433.1.20.2017, 11 grudnia 2017 r., znak SI-II.433.1.20.2017 i 16 stycznia 2018 r., znak SI-II.433.1.20.2017, Beneficjent przedstawił informacje o przebiegu realizacji

przedmiotowego projektu i dotychczas podejmowanych działaniach oraz zadeklarował, iż dołoży wszelkich starań aby poziom wydatkowania środków w projekcie do końca października 2018 r. wynosił co najmniej 2,59 mln zł wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w ww. korespondencji, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o podjęciu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 października 2016 r., Departament Społeczeństwa Informacyjnego przystąpił do opracowania zakresów dla poszczególnych modułów projektowych. Natomiast do zadań Departamentu Organizacyjno-Prawnego należało opracowanie zakresu realizacji dla zakupu i wdrożenia *Systemu elektronicznego obiegu dokumentów*, jako kluczowego dla realizacji poszczególnych zadań projektowych. W lipcu 2017 r. na spotkaniu międzydepartamentowym Departament Organizacyjno-Prawny przekazał Departamentowi Społeczeństwa Informacyjnego realizację głównego zadania w projekcie (tj. *System elektronicznego obiegu dokumentów*). Według informacji przekazanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego należało powtórnie przeprowadzić analizę dokumentacji projektowej pod kątem jej przebudowy i rozszerzenia, zmian zakresów rzeczowych i sposobów integracji poszczególnych zakresów projektowych. Ponadto powyższe działanie wymagało aktualizacji złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie *Systemu elektronicznego obiegu dokumentów*, co wiązało się z koniecznością uzyskania akceptacji ze strony Instytucji Zarządzającej.

Z przekazanych przez Beneficjenta informacji wynika, iż w lipcu 2017 r. przystąpiono do weryfikacji informacji dotyczącej osób i komórek odpowiedzialnych za przygotowanie opisów i funkcjonalności, a także koordynację wdrożenia modułów projektowych w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Następnie przeprowadzone zostały spotkania z osobami merytorycznymi i z właściwymi komórkami w Urzędzie Marszałkowskim w zakresie wdrożenia PSeAP-2. W wyniku weryfikacji stanu zapotrzebowania na dostęp do poszczególnych komponentów Systemu informatycznego i ze względu na analizę dokumentacji zaktualizowano zapisy projektu, zaszła konieczność wprowadzenia zmian w projekcie. Departament Społeczeństwa Informacyjnego poinformował ponadto, iż analizując terminy realizacji Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej-2 a także z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego pogłębionej weryfikacji dokumentacji do postępowania przetargowego zakup i wdrożenie *Systemu elektronicznego obiegu dokumentów*, należało dokonać optymalizacji uprzednio przewidzianych terminów wszczęcia procedur zamówień publicznych dla pozostałych zadań Projektowych. Beneficjent zwraca ponadto uwagę, iż procedury przetargowe są czasochłonne i składają się z wielu etapów, takich jak oszacowanie wartości zamówienia rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy na wykonawstwo. W piśmie z dnia 1 grudnia 2017 r. Beneficjent zadeklarował gotowość do ogłaszania postępowania o udzielenie zamawiania publicznego na usługi Inżyniera Kontraktu, przy czym w fazie końcowej (według stanu na 1 grudnia 2017 r.) są prace związane z wykonaniem poszczególnych etapów realizacji zamówień publicznych dla

pozostałych zadań PSEAP-2, co według Beneficjenta bezpośrednio przedłoży się na możliwość ich procedowania.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.


Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0018/16 pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” oraz zobowiązuje Beneficjenta do rozliczenia w ramach wniosków o płatność do 31 października 2018 r. wydatków kwalifikowanych w wysokości co najmniej 2,59 mln zł jak również dochowania ww. terminu zakończenia realizacji projektu.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk