

UCHWAŁA Nr 396 / 8299 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 lutego 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0035/16
pn. „Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez
rozszerzenie e-usług publicznych” realizowanego przez Gminę Stalowa Wola
w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 206/4154/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, RPO WP na lata 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 15 maja 2018 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0035/16 pn. „Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych” realizowanego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

- UZASADNIENIE -

W dniu 23 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 206/4154/16, wybrał do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych” realizowany przez Gminę Stalowa Wola. Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 4 176 484,08 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 4 148 529,07 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 3 526 249,69 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 650 234,39 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 7 października 2016r. projekt miał być realizowany w okresie od 12 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 31 marca 2018 r.

Pismem z dnia 14 grudnia 2017 r., znak FP-II.042.8.25.2016.DS, uzupełnionym pismem z dnia 22 stycznia 2018r. znak FP-II.042.8.27.2016.DS oraz pismem z dnia 29 stycznia 2018r. znak FP-II.042.8.29.2016.DS Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 15 maja 2018 r.

Z podanego uzasadnienia wynika, iż z uwagi na duży zakres, zamówienie zostało podzielone na IV części zróżnicowane rodzajowo tj.:

- część I obejmowała budowę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania e-usług publicznych,
- część II obejmowała dostawę, montaż i uruchomienie komputerów,
- część III obejmowała dostawę oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego,
- część IV obejmowała dostawę, montaż i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego UPS oraz szafy w serwerowni.

Procedury wyłonienia wykonawcy w zakresie części I i II zamówienia zostały zakończone podpisaniem umowy w dniu 19 maja 2017 r. Część IV została unieważniona, bowiem nie wpłynęła żadna oferta. Ostatecznie ogłoszone ponownie postępowanie na część IV zakończyło się podpisaniem umowy z wykonawcą 21

czerwca 2017 r. W zakresie części III przedłużający się czas oceny ofert i wyboru wykonawcy spowodowany był stopniem skomplikowania przedmiotu zamówienia oraz konstrukcją złożonych ofert. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez beneficjenta w dniach 11-12 kwietnia 2017 r. zamawiający przeprowadził test próbek systemu zaproponowanego przez wykonawców (czas trwania 4,5 godziny każdy). Przedstawione rozwiązania systemowe nie były analogiczne, wymagały analiz i weryfikacji oceny (ponowna analiza zarejestrowanych prezentacji). Złożone oferty (według informacji przekazanych przez Wnioskodawcę) również pod względem formalno-prawnym wymagały analiz, gdyż zaproponowane w opisie funkcjonalności budziły zastrzeżenia Zamawiającego, co do ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Z uwagi na stopień skomplikowania zagadnienia, analiza ta została zlecona w dniu 22 maja 2017 r. profesjonalnej kancelarii prawnej z siedzibą w Warszawie. Opinię prawną Zamawiający otrzymał 29 czerwca 2017r. Na jej podstawie zostały podjęte dalsze działania w wyniku których 23 sierpnia 2017 r. wybrano wykonawcę zadania. Umowę na dostawę podpisano 4 października 2017r. z terminem realizacji zadania do 30 marca 2018 r. W związku z tym zgodnie z pismem Gminy Stalowa Wola przedłużenie terminu do 15 maja 2018 r. jest niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, a także mając na względzie fakt, iż zbyt krótki termin nie gwarantuje prawidłowej realizacji inwestycji, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 15 maja 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Bogdan Romaniuk