

UCHWAŁA Nr 396 / 8303 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 lutego 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0014/16, pn. „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały nr 184/3714/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna” działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, RPO WP na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 21 września 2018 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0014/16, pn. „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia”, realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna” RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romanik
Bogdan Romanik

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 184/3714/16 wybrał do dofinansowania projekt pn. „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 1 sierpnia 2016 r. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (z późniejszymi zmianami) przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 3 160 051,62 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 3 160 051,62 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 686 043,83 zł,
- 4) wkład własny wynosi: 474 007,79 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie (z późn. zm.) projekt miał być realizowany w okresie od 4 lutego 2016 r. do 30 listopada 2017 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Beneficjent 26 lipca 2017 roku wystąpił z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu z 30 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu spowodowana była wydłużającą się procedurą wyłonienia dostawcy wyposażenia. Gmina Tarnobrzeg poinformowała, iż ogłoszony przetarg na zakup wyposażenia dla placówki Centrum Kształcenia Praktycznego, nie został rozstrzygnięty w związku z przekroczoną wartością złożonych ofert. Ponieważ wnioskowany termin zakończenia realizacji projektu był zgodny z terminem wskazanym w *Regulaminie konkursu*, Beneficjent otrzymał pozytywną rekomendację.

Pismem z dnia 20 grudnia 2017 r., znak RMF-II.042.1.2016, uzupełnionym pismem z dnia 5 stycznia 2018 r., znak RMF-II.042.1.2016 Beneficjent zwrócił się z ponowną prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu z 31 marca 2018 r. do 21 września 2018 r. Zaproponowany termin zakończenia wykracza o blisko 5 miesięcy poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu*. Wydłużenie terminu wynika z faktu, iż Beneficjent w dalszym ciągu nie rozstrzygnął wszystkich przetargów na dostawę wyposażenia do szkół objętych projektem. Według uzasadnienia podanego przez Beneficjenta przetarg na dostawę wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego został ogłoszony 6 lipca 2017 r. i składał się z 25 zadań, z czego tylko 1 zadanie zostało wybrane a 24 unieważniono z powodu niezłożenia oferty bądź oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Kolejny przetarg na pozostałe 24 zadania został ogłoszony 4 sierpnia 2017 r. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawców 7 zadań. Na pozostałe 17 nikt nie złożył oferty. Ostatni przetarg został ogłoszony 10 października 2017 r. i wyłonił wykonawców dla 15 zadań. Do rozstrzygnięcia wszystkich zadań w ramach przetargu pozostały jeszcze zgodnie z informacjami przekazanymi przez beneficjenta 2 zadania.

Beneficjent poinformował ponadto, iż w ramach ww. projektu zaplanowane zostały jeszcze przetargi dotyczące zakupu wyposażenia dla budynku internatu oraz Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. W tym zakresie trwają jeszcze uzgodnienia dotyczące ostatecznego zakresu rzeczowego projektu z Dyrekcją placówek oświatowych oraz Instytucją Zarządzającą.


W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m.in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

*Jednocześnie, w opinii tuż. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, a także mając na względzie brak rozstrzygnięcia wszystkich postępowań przetargowych, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0014/16 pn. „Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” do dnia 21 września 2018 r.*

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk