

UCHWAŁA Nr 407 / 8516 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 marca 2018r.

**w sprawie wyrażenia zgody na przywrócenie wartości poziomu dofinansowania
w projekcie nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 realizowanym przez Gminę
Cieszanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- § 19, ust. 18 umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0078/16-00 z dnia 17 października 2016 r.,
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w związku z:

- uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020,
- uchwałą nr 372/7805/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektów nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 i nr RPPK.06.04.01-18-0005/16 realizowanych

przez Gminę Cieszanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

1. *Wyraża się zgodę* na przywrócenie wartości poziomu dofinansowania w projekcie nr RPPK.03.02.00-18-0078/16, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Cieszanów – etap I” do kwoty 3 223 274,12 zł.
2. Ogólny poziom dofinansowania w projekcie o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 85% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie.
3. Zmiana o której mowa w ust. 1 uzależniona będzie od dostępności środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 407/8516/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 13 marca 2018 r.**

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Cieszanów – etap I” nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 realizowany przez Gminę Cieszanów został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. Umowa o dofinansowanie podpisana została 17 października 2016r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, montaż finansowy projektu przedstawiał się następująco:

- wartość ogółem: 4 190 055,49 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych: 3 792 087,26 zł,
- dofinansowanie z EFRR: 3 223 274,12 zł.

W dniu 19 stycznia 2018 r. podpisany został aneks nr RPPK.03.02.00-18-0078/16-01, wskutek którego wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem: 3 727 703,17 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych: 3 227 437,21 zł,
- dofinansowanie z EFRR: 2 743 321,56 zł.

Zatem, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wystąpiły oszczędności w wysokości ponad 568 tys. wydatków, w tym dofinansowanie ponad 480 tys.

Pierwotnie projekt miał być zrealizowany w terminie do 31 grudnia 2017 r. Pismami z dnia 11 lipca oraz 2 i 31 października 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2018 r., uzasadniając swoją prośbę rozwiązaniem umowy z Wykonawcą oraz koniecznością powtórzenia procedury przetargu nieograniczonego dla budynku szkolnego w Nowym Lublińcu. Powodem rozwiązania umowy było nie przystąpienie Wykonawcy do realizacji robót budowlanych (pomimo kilku wezwań Beneficjenta).

Z powyższych względów Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 28 listopada 2017 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji ww. projektu do dnia 30 czerwca 2018 r.

Pismem z dnia 12 lutego 2018 r. znak O.042.6.2016 Gmina Cieszanów zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na przywrócenie wartości poziomu dofinansowania dla ww. projektu, przyznanego zgodnie z Uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. do kwoty 3 223 274,12 zł.

W ww. piśmie Beneficjent wskazał, że w wyniku zerwania umowy o wykonanie zadania pn. „Roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku szkolnego

w Nowym Lublińcu” z pierwotnym wykonawcą i powierzeniu wykonania tego zadania nowemu wykonawcy wyłonionemu w przetargu nieograniczonym wartość prac kwalifikowanych wzrosła do 1 485 542,82 zł, co oznacza wzrost o **398 048,19 zł** w stosunku do obecnej wartości wydatków w umowie o dofinansowanie. Pierwotnie jednak na ww. zakres zaplanowana była we wniosku kwota **1 463 041,22 zł**, stąd wydatki kwalifikowane można zwiększyć jedynie do tej wartości, czyli o **375 546,59zł**.

Wartość limitu środków z EFRR umożliwiających dalszą kontraktację w miesiącu marcu br. wynosi natomiast ponad 119 mln zł.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty Gminy Cieszanów wyraża zgodę na przywrócenie wartości poziomu dofinansowania w projekcie nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Cieszanów – etap I” do kwoty 3 223 274,12 zł.


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Maria Kurowska