

**UCHWAŁA Nr 415 / 8695 / 18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 3 kwietnia 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0009/17  
pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do  
obowiązujących przepisów, jako element polepszenia jakości świadczonych  
usług” realizowanego przez SP ZZOZ w Stalowej Woli w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały nr 338/7270/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 338/7271/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zwiększenia środków i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pięciu projektów z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 338/7270/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 września 2017 r., zmienionej uchwałą nr 356/7552/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zwiększenia środków i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech projektów z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-001/16 w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 338/7271/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 września 2017 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 30 kwietnia 2019 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0009/17 pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów, jako element polepszenia jakości świadczonych usług” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020.

**§ 2**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Maria Kurowska

**- UZASADNIENIE -**

W dniu 12 września 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwalał nr 338/7270/17, wybrał do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 projekt pn. „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów, jako element polepszenia jakości świadczonych usług” realizowany przez SP ZZOZ Stalowa Wola. Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 21 282 733,34 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 21 237 898,34 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 997 860,89 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 11 284 872,45 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 24 października 2017r. projekt miał być realizowany w okresie od 3 grudnia 2015r. do 31 października 2018r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 31 października 2018 r.

Pismem z dnia 15 stycznia 2018 r., znak Zn.VII-305/05/18, uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2018r., znak Zn.VII-305/05A/18 oraz pismem z dnia 8 lutego 2018r., znak Zn.VII-305/05B/18 Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu pierwotnie do 28 lutego 2019r., po negocjacjach i ponownym przeanalizowaniu do dnia 30 listopada 2018r. Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2018r. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 397/8343/18 wyraził zgodę na zaproponowany termin zakończenia realizacji projektu tj. do 30 listopada 2018r.

Pismem z dnia 21 marca 2018 r., znak III.2.230/25ZP/2018/59/2018 uzupełnionym pismem z dnia 28 marca 2018r., znak III.2.230/25ZP/2018/59/A/2018 Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zwrócił się z kolejną prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2019r.

Z podanego uzasadnienia wynika, iż ogłoszony 9 stycznia br. przetarg nieograniczony został unieważniony, gdyż cena jedynej złożonej oferty znacznie

przekroczyła wartość szacunkową zamówienia. Wartość szacunkowa zamówienia na roboty budowlane wraz z podatkiem VAT została przez Beneficjenta określona na kwotę 11 152 532,11 zł, a cena złożonej jedynej oferty, wraz z podatkiem VAT wyniosła 14 939 837,75 zł. Złożona oferta przekroczyła wartość szacunkową zamówienia o 34% (o kwotę 3 787 305,64 zł).

W ocenie Beneficjenta powodem złożenia tylko jednej oferty był zbyt krótki termin na wykonanie robót budowlanych. Wydłużenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia winno spowodować zwiększenie zainteresowania przetargiem potencjalnych wykonawców i obniżenie cen ofert. Powyższe uzasadnienie wydłużenia terminu Beneficjent uzasadnia również tym, iż po ogłoszeniu pierwszego przetargu, wpływały do Szpitala prośby od potencjalnych wykonawców o wydłużenie okresu realizacji. Kolejnym uzasadnieniem są wypowiedzi wykonawców na zorganizowanej wizji lokalnej, iż przy tak skomplikowanym zadaniu, zbyt krótki termin nie gwarantuje uzyskania ceny na poziomie kosztorysu inwestorskiego.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r. Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia)*

jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, a także mając na względzie fakt, iż zbyt krótki termin nie gwarantuje prawidłowej realizacji inwestycji, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2019 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Maria Kurowska