

UCHWAŁA Nr 422 / 8816 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 kwietnia 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0279/17 realizowanego przez COMPLEX-PARTNER
Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2), art. 9 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 4 i 6 Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 241/4866/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór 2016 (z późn. zm.)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0279/17 pn. „Rozwój firmy COMPLEX PARTNER Sp. z o.o. w wyniku inwestycji w specjalistyczną infrastrukturę technologiczną celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów”, realizowanego przez COMPLEX-PARTNER Sp. z o.o..
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Grzegorz Romaniuk

*Załącznik do Uchwały Nr 422 / 8816 / 18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r.*

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0279/17 realizowanego przez **COMPLEX PARTNER Sp. z o.o.** w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0279/17 pn. „Rozwój firmy **COMPLEX PARTNER Sp. z o.o.** w wyniku inwestycji w specjalistyczną infrastrukturę technologiczną celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów” do dnia 31.10.2018 r.

albo

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0279/17 pn. „Rozwój firmy **COMPLEX PARTNER Sp. z o.o.** w wyniku inwestycji w specjalistyczną infrastrukturę technologiczną celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów”.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk