

**UCHWAŁA Nr 434 / 9069 / 18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 29 maja 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
nr RPPK.01.04.01-18-0112/17 realizowanego przez INN FOL W. Duchalski,  
L. Mazur s.c. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna  
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913), art. 9 ust.1 pkt 2, art. 9 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 4 i 6 Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 241/4866/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór 2016 (z późn.zm.)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym  
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0112/17** pn. **„Wdrożenie przez firmę INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. nowych produktów – opakowań z tworzyw sztucznych”**, realizowanego przez INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.


**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Bogdan Romaniuk

Załącznik do Uchwały Nr 434/ 9069 / 18  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 29 maja 2018r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0112/17 realizowanego przez **INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c.** w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:


#### **WARIANT I**

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0112/17** pn. „**Wdrożenie przez firmę INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. nowych produktów – opakowań z tworzyw sztucznych**” do dnia **30.12.2018 r.**

albo

#### **WARIANT II**

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0112/17** pn. „**Wdrożenie przez firmę INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. nowych produktów – opakowań z tworzyw sztucznych**”.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Bogdan Romaniuk