

UCHWAŁA Nr 442 / 9267 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 czerwca 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0808/16 realizowanego przez P.P.U.H „BRYK” Witold Bryk
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), art. 9 ust.1 pkt 2), art. 9 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 4 lit. d) Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 124/2732/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór 2015 (z późn.zm.)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0808/16 pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań narzędziowych i technologicznych w procesie obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego opartych na własnych i zleconych wynikach prac B+R”, realizowanego przez P.P.U.H „BRYK” Witold Bryk.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariantcie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Dział nr. 1

Załącznik do Uchwały Nr 442 / 9267 / 18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2018 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0808/16 realizowanego przez P.P.U.H „BRYK” Witold Bryk w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0808/16 pn. **„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań narzędziowych i technologicznych w procesie obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego opartych na własnych i zleconych wynikach prac B+R”** do dnia 31.08.2018 r.

lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0808/16 pn. **„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań narzędziowych i technologicznych w procesie obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego opartych na własnych i zleconych wynikach prac B+R”**.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan P. ...
Bogdan P. ...