

UCHWAŁA Nr 456 / 9523 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 lipca 2018r.

**w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentacji
niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu
RPPK.04.03.01-18-0033/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową
oczyszczalni ścieków w Pilźnie” realizowanego przez Gminę Pilzno w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 181/3674/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

w związku z:

- uchwałą nr 275/5482/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014 – 2020.
- uchwałą nr 303/6090/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentacji niezbędnej do podpisania umów o dofinansowanie dla projektów wybranych w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka ściekowa, RPO WP na lata 2014-2020.
- uchwałą nr 407/8518/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu RPPK.04.03.01-18-0033/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie” realizowanego przez Gminę Pilzno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 27 lipca 2018r. dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu nr RPPK.04.03.01-18-0033/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie” realizowanego przez Gminę Pilzno w ramach wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa

kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014 – 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014 – 2020 projekt nr RPPK.04.03.01-18-0033/16, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie” realizowany przez Gminę Pilzno. Dotychczas jednak umowa o dofinansowanie nie została podpisana z uwagi na brak decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej cały zakres rzeczowy projektu jak również opinii Koordynatora ds. Środowiska w ramach RPO WP w zakresie zgodności z regulacjami dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 13 236 952,50 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 10 759 950,00 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 145 957,50 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 4 090 995,00 zł.

Uchwałą Nr 303/6090/17 z dnia 16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przedłużył dla ww. Wnioskodawcy termin złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie do dnia 30 listopada 2017 r. Z podanego wówczas uzasadnienia wynikało, iż Gmina Pilzno nie przedłożyła zarówno decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również opinii Koordynatora ds. Środowiska w ramach RPO WP w zakresie zgodności z regulacjami dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko ze względu na realizację projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ustalony wówczas termin nie został dotrzymany przez Beneficjenta.

Pismem z dnia 23 listopada 2017 r. Gmina Pilzno zwróciła się z ponowną prośbą o przedłużenie terminu złożenia dokumentów (tj. pozwolenia na budowę/zgłoszenia i opinii Koordynatora ds. Środowiska w ramach RPO WP) do dnia 31 marca 2018 r. Wnioskodawca prośbę o przesunięcie tego terminu uzasadnił trudnościami w uzgodnieniu trasy sieci kanalizacyjnej z właścicielami działek, którzy pomimo wcześniej udzielonych zgód, wycofali je. Według informacji przekazanych przez Gminę Pilzno z powodu ww. trudności i w celu przyspieszenia realizacji projektu, zadanie zostało podzielone na dwa niezależne obszary. Zgodnie z pismem z 23 listopada 2017 r. dzięki dokonanemu podziałowi realizacja robót budowlanych w zakresie obszaru pierwszego (budowa sieci kanalizacyjnej) została rozpoczęta jeszcze w 2017 r. Wnioskodawca równocześnie poinformował, że przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej i w dniu 14 lipca 2017r. została podpisana umowa z wykonawcą, z terminem zakończenia do dnia 28 września 2018 r. Mając na uwadze powyższe Uchwałą Nr 407/8518/18 z dnia 13 marca 2018 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego przedłużył dla ww. projektu termin złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie do dnia 31 marca 2018 r. Jednakże w wyznaczonym ponownie przez Instytucję Zarządzającą terminie Wnioskodawca przedłożył tylko prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia robót budowlanych obejmujące cały zakres rzeczowy projektu. W dalszym ciągu brakowało


opinii Koordynatora ds. Środowiska w ramach RPO WP w zakresie zgodności z regulacjami dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z brakiem opinii Koordynatora ds. Środowiska, pismem z dnia 30 marca 2018 r., znak PIF7313.20.1.2016 Gmina Pilzno po raz trzeci zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy do dnia 30 maja 2018r. Prośbę swą Wnioskodawca uzasadnił brakiem deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę ściekową, gdyż w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo Wodne, zmienił się organ i sposób wydawania deklaracji zgodności z celami środowiskowymi. Gmina Pilzno poinformowała, iż pismem z dnia 6 lutego br. zwróciła się do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle o przeprowadzenia oceny wodnoprawnej. Postanowieniem z dnia 14 marca 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle odmówił wszczęcia postępowania dot. wydania oceny wodnoprawnej, stwierdzając brak przepisów prawa określających rodzaj inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej. Brak tego dokumentu uniemożliwił uzyskanie pozytywnej opinii Koordynatora ds. środowiska. Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, że roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej są w zaawansowanej fazie, wykonawca realizuje zadanie zgodnie z przyjętym harmonogramem i termin zakończenia realizacji projektu nie jest zagrożony tj. 31 października 2018 r.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r., znak PI-VII.433.4.26.2017.GW zwrócono się do Wnioskodawcy o zadeklarowanie nieprzekraczalnej daty, w której dostarczy pozytywną opinię Koordynatora ds. Ochrony Środowiska, bowiem jest to już kolejna prośba o przesunięcie terminu złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie. W odpowiedzi Gmina Pilzno poinformowała (pismo z dnia 27 kwietnia 2018r., znak PIF 7313.20.1.2016), że wystąpiła z kolejnym wnioskiem o wydanie pozytywnej oceny wodnoprawnej do Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle, określając nowy termin złożenia kompletu dokumentów do 29 czerwca 2018r.

Pismem z dnia 17 lipca 2018 r., znak PIF 7313.20.1.2016 Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie do dnia 27 lipca 2018r. Z podanego uzasadnienia wynika, iż w związku ze zmianą organu i sposobu wydawania deklaracji zgodności z celami środowiskowymi wystąpiły nieprzewidziane trudności związane z wydaniem ww. deklaracji. Jednak w dniu 29 czerwca 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle wydało informację w zakresie wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe. Pismem z dnia 2 lipca 2018 r. oraz pismem z dnia 16 lipca 2018 r. Gmina Pilzno złożyła w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego uzupełnione dokumenty do weryfikacji celem uzyskania pozytywnej opinii Koordynatora do spraw Środowiska w ramach RPO WP w zakresie zgodności z regulacjami dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, Zarząd Województwa wyraża zgodę na dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie do 27 lipca 2019 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk