

UCHWAŁA Nr 485 / 10 269 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 października 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.02.00-18-0026/17 realizowanego przez SICON Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, w ramach osi priorytetowej
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 9 ust.1 pkt 2, art. 9 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 6 i 7 Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 241/4864/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16 (z późn. zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co następuje:**

§1

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0026/17 pn. „**OPRACOWANIE HYBRYDOWEGO SYSTEMU POSADZKOWEGO NA BAZIE POLIURETANOWO-CEMENTOWEJ O WYSOKIEJ NOŚNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ W PRZEMYSŁE, W OPARCIU O WŁASNE PRACE B+R**”, realizowanego przez SICON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0026/17 realizowanego przez **SICON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa** w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:


WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.02.00-18-0026/17** pn. „**OPRACOWANIE HYBRYDOWEGO SYSTEMU POSADZKOWEGO NA BAZIE POLIURETANOWO-CEMENTOWEJ O WYSOKIEJ NOŚNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ W PRZEMYSŁE, W OPARCIU O WŁASNE PRACE B+R**” do dnia **31.12.2020 r.**

lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.01.02.00-18-0026/17** pn. „**OPRACOWANIE HYBRYDOWEGO SYSTEMU POSADZKOWEGO NA BAZIE POLIURETANOWO-CEMENTOWEJ O WYSOKIEJ NOŚNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ W PRZEMYSŁE, W OPARCIU O WŁASNE PRACE B+R**”.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk