

UCHWAŁA Nr 492 / 10 397 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 listopada 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w 2018 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), Uchwały Nr 287/5776/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 oraz w związku z § 6 ust. 5 *Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2018 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020* stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 399/8402/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2018 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosków beneficjentów wyraża się zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w 2018 roku na zasadach określonych w Uchwale Nr 399/8402/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20.02.2018 r. oraz umowie o dofinansowanie zadania dla gminy Mielec.

§ 2

Termin na zakończenie realizacji zadania i złożenia rozliczenia w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi zostaje wydłużony do dnia 30 listopada 2018r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk