

UCHWAŁA Nr 494 / 10 418 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 417/8734/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U z 2018 poz.913 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2018r., poz. 1431), uchwały nr 287/5755/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w związku z uchwałą nr 319/6688/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, RPO WP na lata 2014 – 2020 i uchwałą nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 417/8734/18 z dnia 11 kwietnia 2018r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji do dnia **31 grudnia 2019 r.** dla projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. „*Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy*” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie wartość projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi - 45 413 849,60 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą - 41 940 702,11 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi - 35 649 596,79 zł.

Uchwałą nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym termin osiągnięcia i przedstawienia we wnioskach o płatność wydatków na poziomie 16,58 mln zł został ustalony do dnia 31 października 2018 r.

Uchwałą nr 417/8734/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na zmniejszenie wymaganego na dzień 31 października 2018 r. rozliczenia wydatków kwalifikowanych do poziomu 8 mln zł.

Pismem z dnia 12 września 2018 r. Beneficjent zwrócił się z wnioskiem o odstąpienie od konieczności osiągnięcia do dnia 31 października 2018 r. wydatków kwalifikowanych na poziomie 8 mln zł. Prośbę swą, Beneficjent uzasadnił brakiem możliwości zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o zamówienie publiczne.

W ww. piśmie Beneficjent poinformował, iż w dniu 08.05.2018 r. dokonano otwarcia ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne. Następnie w dniu 21.06.2018 r. do Zamawiającego wpłynęło odwołanie od jednego z oferentów w którym podnosił niezgodność z ustawą Pzp czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu oraz od zaniechania czynności. Następnym powyzszego był wyrok KIO z dnia 9 lipca 2018 r. uwzględniający odwołanie oferenta. Zamawiający w dniu 23.07.2018 r. dokonał rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, jednakże w dniu 02.08.2018 r. ponownie zostało wniesione odwołanie od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego tj. od zaniechania wykluczenia wybranego wykonawcy. Na skutek wyroku z dnia 31.08.2018 r. KIO podtrzymała zarzuty odwołującego i nakazała odrzucenie wybranej przez Zamawiającego oferty i dokonanie ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. Beneficjent poinformował, iż aktualnie oczekuje na uzasadnienie wyroku KIO, które będzie wskazywać szczegółowo dyspozycje jakie zostały nakazane Zamawiającemu.

Ponadto, Beneficjent przedłożył Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16.10.2018 r., w którym Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia Uprawnionego (wybrany wykonawca) poprzez zakazanie Obowiązanemu (Stowarzyszenie ROF) do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego wszczętego skargą podejmowania i wykonywania w postępowaniu czynności nakazanych przez KIO w wyroku z dnia 31.08.2018 r. oraz zakazanie Obowiązanemu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego wszczętego skargą zawarcia z uczestnikiem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wg szacunków Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP ww. odstąpienie od konieczności osiągnięcia do dnia 31 października 2018 r. wydatków kwalifikowanych na poziomie 8 mln zł, nie będzie mieć negatywnego wpływu na osiągnięcie wskaźnika postępu finansowego tzw. Ram Wykonania w osi III.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

